

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода Черемхово»

1. Основные положения

Краткое наименование программы	Комплексное развитие моногорода Черемхово	Срок начала и окончания программы	12.2016 г. - 12.2025 г.
Куратор	-		
Руководитель программы	Семенов Вадим Александрович – мэр города Черемхово.		
Исполнители, соисполнители мероприятий программы	<p>Фонд развития моногородов. Министерство экономического развития Иркутской области. Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. Министерство здравоохранения Иркутской области. Министерство культуры и архивов Иркутской области. Министерство спорта Иркутской области. Министерство образования Иркутской области. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области. Отдел экономического развития администрации г. Черемхово. Отдел торговли и развития предпринимательства администрации г. Черемхово. Отдел по физической культуре и спорту администрации г. Черемхово. Отдел по молодежной политике администрации г. Черемхово. Управление образования администрации г. Черемхово. Отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации г. Черемхово. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи комитета жизнеобеспечения администрации г. Черемхово. Отдел капитального строительства администрации г. Черемхово. Организации, расположенные на территории г. Черемхово, независимо от организационно-правовых форм и видов собственности, и индивидуальные предприниматели.</p>		

2. Содержание программы

Цели программы	<p>1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создания к концу 2025 года 2,727 тыс. новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия; - привлечения к концу 2025 года 4751,993 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода; - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2025 года муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Черемхово». <p>2. Снизить зависимость моногорода от деятельности ООО «Разрез Черемховуголь» и ООО «Рудоремонтный завод» до 11,6 процентов среднесписочной численности работников всех организаций и ИП, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2025 года.</p>											
План достижения показателей программы	Показатель	Тип показателя	Базовое значение показателя (2015)	Период, год								
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.	основной	0,0	1,066	1,528	1,770	1,953	2,118	2,272	2,423	2,575	2,727
	2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий	основной	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб.	аналитический	0,0	1046,284	1490,575	2216,398	2681,493	3465,827	4082,759	4349,582	4598,622	4751,993
4. Доля численности работников одной из организаций, осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода	основной	0,0	11,6	12,3	12,3	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	

	Показатель	Тип показателя	Базовое значение показателя (2015)	Период, год								
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Показатели программы второго уровня	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.	аналитический	0,0	1,066	1,528	1,770	1,953	2,118	2,272	2,423	2,575	2,727
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.	аналитический	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.	аналитический	0,0	0	0	0,053	0,091	0,11	0,118	0,123	0,129	0,135
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.	аналитический	0,0	0,02	0,034	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.	аналитический	0,0	660,792	824,412	1141,423	1386,836	1961,790	2420,640	2529,383	2620,497	2620,497
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб.	аналитический	0,0	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48
	7. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб.	аналитический	-	0	0	91,078	157,388	213,398	218,108	222,818	227,373	227,373
	8. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. руб.	аналитический	141,45	364,012	644,683	962,417	1115,788	1269,159	1422,53	1575,901	1729,272	1882,643

Результаты программы	<p>1. В 2025 году сформированы новые возможности и ниши для бизнеса в моногороде Черемхово:</p> <ul style="list-style-type: none"> - моногороду Черемхово присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития; - организовано взаимодействие администрации города Черемхово с инвесторами (резидентами ТОСЭР), реализующими или планирующими реализацию инвестиционного проекта на территории города Черемхово; - в результате реализации инвестиционных проектов создано 2727 рабочих мест. <p>2. Обеспечена координация мер поддержки, в том числе по приоритетным проектам:</p> <p><u>«Формирование комфортной городской среды»:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - обустроены дворовые территории; - обустроены общественные территории, в том числе площадь «Александровская». <p><u>В области здравоохранения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2022 году закончен капитальный ремонт помещений с системой медицинской газификации ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1». <p><u>В области образования:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - до конца 2025 года введена в эксплуатацию школа на 1275 мест. <p><u>В области качества дорог:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - до конца 2021 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» осуществлен текущий ремонт муниципальных дорог местного значения по ул. Плеханова, ул. Ленина (от здания АЗС № 105 до перекрестка микрорайон «Новый»); - до конца 2023 года осуществлен капитальный ремонт муниципальной дороги местного значения по ул. Шевченко.
Описание модели функционирования результатов программы	<p>Для инвестора, осуществляющего деятельность на промышленной площадке (имеется вся инфраструктура) по адресу г. Черемхово, ул. Детская, 86 установлены дополнительные меры финансовой и нефинансовой поддержки в соответствии с Перечнем видов экономической деятельности, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития города Черемхово.</p> <p>Продолжена работа по включению проектов социальной и инженерной инфраструктуры в государственные программы Иркутской области.</p>

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольные точки	Тип (завершение этапа / контрольная точка)	Срок
Направление «Инвестиционные проекты и мероприятия по созданию условий для их реализации, в т.ч. строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах»				
1	Производство резиновых травмобезопасных изделий ООО «Ренталь»	Подписание инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта	Контрольная точка	02.2018
		Закупка и монтаж оборудования	Контрольная точка	03.2018
		Запуск производства	Завершение этапа	12.2018
2	Организация цеха по производству мебели ООО Фабрика «МебельДом»	Подписание инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта	Контрольная точка	09.2018
		Закупка и монтаж оборудования	Контрольная точка	05.2019
		Запуск производства	Завершение этапа	06.2019
4	Организация предприятия по производству строительных металлических конструкций с нанесением покрытий ООО «Черемховский завод металлических конструкций»	Подписание инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта	Контрольная точка	07.2019
		Закупка и монтаж оборудования	Контрольная точка	12.2020
		Запуск производства	Завершение этапа	07.2021
Направление «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение качества городской среды»				
5	Благоустройство дворовых территорий	Разработка и утверждение дизайн-проекта на выполнение работ по благоустройству	Контрольная точка	12.2020
		Заключение соглашения с министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования	Контрольная точка	04.2021
		Благоустройство дворовых территорий	Завершение этапа	12.2024
6	Благоустройство общественных территорий	Разработка и утверждение дизайн-проекта на выполнение работ по благоустройству	Контрольная точка	12.2020
		Заключение соглашения с министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования	Контрольная точка	04.2021

		расходных обязательств муниципального образования		
		Благоустройство общественных территорий	Завершение этапа	12.2024
7	Благоустройство парка культуры и отдыха	Разработка и утверждение дизайн-проекта на выполнение работ по благоустройству	Контрольная точка	01.2019
		Заключение соглашения с министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования	Контрольная точка	04.2020
		Благоустройство парка культуры и отдыха	Завершение этапа	12.2020
8	Строительство теплотрассы по ул. Свердлова протяженностью 260,6 м	Подготовка проектно-сметной документации с получением положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости	Контрольная точка	01.2018
		Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы и получение положительного решения министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования	Контрольная точка	02.2018
		Строительство теплотрассы	Завершение этапа	12.2018
9	Реконструкция инженерных сетей по ул. Свердлова протяженностью 673 м	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2019-2024 годы и получение положительного решения министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования	Контрольная точка	02.2018
		Реконструкция инженерных сетей	Завершение этапа	12.2019
10	Строительство теплотрассы протяженностью 788,5 м с целью подключения новых объектов: МОУ	Подготовка проектно-сметной документации с получением положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости	Контрольная точка	04.2019

	«Школа № 4 г. Черемхово»; ДК «Шахтер» МКУК «КДЦ»; ГОКУ «СКШИ г. Черемхово»	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2019-2024 годы и получение положительного решения министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования	Контрольная точка	04.2020
		Строительство теплотрассы	Завершение этапа	12.2020
11	Строительство теплоисточника по ул. Свердлова	Подготовка проектно-сметной документации с получением положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости	Контрольная точка	03.2019
		Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2019-2024 годы и получение положительного решения министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования	Контрольная точка	05.2019
		Строительство котельной	Завершение этапа	12.2020
12	Строительство участка тепловой сети от УП-30 по ул. Дзержинского до УП-1 по ул. Антосяк, 17 протяженностью 908 м	Подготовка проектно-сметной документации с получением положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости	Контрольная точка	03.2021
		Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2019-2024 годы и получение положительного решения министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования	Контрольная точка	05.2021
		Строительство участка тепловой сети	Завершение этапа	12.2021
13	Переселение граждан из аварийного	Заявка на участие в региональной адресной программе	Контрольная точка	04.2021

	жилищного фонда города Черемхово, признанного аварийным до 1 января 2017 года	Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» и получение положительного решения министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования		
		Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	Завершение этапа	12.2024
Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры и дорожной инфраструктуры, не связанной с реализацией инвестиционных проектов»				
14	Капитальный ремонт муниципальной дороги местного значения по ул. Маяковского	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги общего пользования местного значения улица Маяковского, получение положительного заключения государственной экспертизы	Контрольная точка	02.2018
		Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы» и получение положительного решения министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования	Контрольная точка	05.2018
		Капитальный ремонт муниципальной дороги местного значения по ул. Маяковского	Завершение этапа	12.2019
15	Капитальный ремонт муниципальной дороги местного значения по ул. Ференца Патаки	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги общего пользования местного значения улица Ференца Патаки, получение положительного заключения государственной экспертизы	Контрольная точка	12.2017
		Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства»	Контрольная точка	05.2019

		на 2019-2024 годы» и получение положительного решения министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования		
		Капитальный ремонт муниципальной дороги местного значения по ул. Ференца Патаки	Завершение этапа	12.2019
16	Ремонт путепровода «Центральный»	Разработка проектно-сметной документации на ремонт путепровода «Центральный», получение положительного заключения государственной экспертизы	Контрольная точка	04.2020
		Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы» и получение положительного решения министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования	Контрольная точка	06.2020
		Ремонт путепровода «Центральный»	Завершение этапа	12.2020
17	Ремонт (восстановление) мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения по ул. Озерная, ул. Краснопеева, ул. 1-я Стахановская в г. Черемхово	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы» и получение положительного решения министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования	Контрольная точка	06.2020
		Ремонт (восстановление) мостовых переходов	Завершение этапа	12.2020
18	Капитальный ремонт муниципальной дороги местного значения по ул. Шевченко	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги общего пользования местного значения улица Шевченко, получение положительного заключения государственной экспертизы	Контрольная точка	08.2020
		Заявка на участие в государственной программе	Контрольная точка	04.2022

		Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы» и получение положительного решения министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования		
		Капитальный ремонт муниципальной дороги местного значения по ул. Шевченко	Завершение этапа	12.2022
19	Текущий ремонт муниципальной дороги местного значения по ул. Плеханова	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы» и получение положительного решения министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования	Контрольная точка	04.2021
		Текущий ремонт	Завершение этапа	12.2021
20	Текущий ремонт муниципальной дороги местного значения по ул. Ленина (от здания АЗС № 105 до перекрестка микрорайон «Новый»)	Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы» и получение положительного решения министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования	Контрольная точка	04.2021
		Текущий ремонт	Завершение этапа	12.2021
Направление «Развитие образования»				
21	Выборочный капитальный ремонт здания МОУ «Школа № 23 г. Черемхово»	Подготовка проектно-сметной документации с получением положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости	Контрольная точка	12.2017
		Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие образования Иркутской области» на 2014-2020 годы» и получение	Контрольная точка	03.2018

		положительного решения министерства образования Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования		
		Выборочный капитальный ремонт здания	Завершение этапа	12.2018
22	Выборочный капитальный ремонт МОУ «Школа - детский сад № 1 г. Черемхово»	Подготовка проектно-сметной документации с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости	Контрольная точка	08.2017
		Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие образования Иркутской области» на 2014-2020 годы» и получение положительного решения министерства образования Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования	Контрольная точка	03.2018
		Выборочный капитальный ремонт	Завершение этапа	12.2018
23	Строительство школы на 1275 мест, г. Черемхово	Заключение концессионного соглашения	Контрольная точка	06.2021
		Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие образования Иркутской области» на 2019-2024 годы» и получение положительного решения министерства образования Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования	Контрольная точка	12.2021
		Строительство школы	Завершение этапа	12.2025
24	Строительство детского сада на 110 мест по адресу: г. Черемхово, ул. 1-ая Лермонтова, 1	Подготовка проектно-сметной документации с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости	Контрольная точка	06.2021
		Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие образования Иркутской области» на 2019-2024 годы» и получение положительного решения министерства образования Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств	Контрольная точка	04.2022

		муниципального образования		
		Строительство детского сада	Завершение этапа	12.2023
25	Капитальный ремонт МОУ «Школа № 3 в г. Черемхово», по адресу: г. Черемхово, пер. Копейский, 1	Подготовка проектно-сметной документации с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости	Контрольная точка	06.2021
		Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие образования Иркутской области» на 2019-2024 годы» и получение положительного решения министерства образования Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования	Контрольная точка	04.2022
		Капитальный ремонт	Завершение этапа	12.2022
26	Капитальный ремонт МОУ «Школа № 8 в г. Черемхово», по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 19	Подготовка проектно-сметной документации с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости	Контрольная точка	09.2019
		Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие образования Иркутской области» на 2019-2024 годы» и получение положительного решения министерства образования Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования	Контрольная точка	04.2021
		Капитальный ремонт	Завершение этапа	12.2021
27	Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 43 г. Черемхово»	Подготовка проектно-сметной документации с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости	Контрольная точка	01.2020
		Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие образования Иркутской области» на 2019-2024 годы» и получение положительного решения министерства образования Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования	Контрольная точка	04.2021

		Капитальный ремонт	Завершение этапа	12.2021
28	Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 26 г. Черемхово»	Подготовка проектно-сметной документации с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости	Контрольная точка	01.2022
		Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие образования Иркутской области» на 2019-2024 годы» и получение положительного решения министерства образования Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования	Контрольная точка	04.2023
		Капитальный ремонт	Завершение этапа	12.2023
29	Капитальный ремонт МУДО «Дом детства и юношества г. Черемхово»	Подготовка проектно-сметной документации с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости	Контрольная точка	09.2023
		Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие образования Иркутской области» на 2019-2024 годы» и получение положительного решения министерства образования Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования	Контрольная точка	04.2024
		Капитальный ремонт	Завершение этапа	12.2024
Направление «Развитие здравоохранения»				
30	Организация первичного сосудистого центра на базе ОБГУЗ «Черемховская городская больница № 1»	Выполнение строительно-монтажных работ	Контрольная точка	05.2018
		Открытие первичного сосудистого отделения на базе ОБГУЗ «Черемховская городская больница № 1»	Завершение этапа	06.2018
31	Капитальный ремонт помещений с системой медицинской газификации ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1»	Подготовка проектно-сметной документации с получением положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости	Контрольная точка	01.2019
		Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие здравоохранения Иркутской области» на 2014-2020 годы» и получение	Контрольная точка	05.2019

		положительного решения министерства здравоохранения Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования		
		Капитальный ремонт помещений	Завершение этапа	12.2022
Направление «Развитие физической культуры и спорта»				
32	Капитальный ремонт зданий и благоустройство территории лыжной базы по ул. Калинина, 2 в г. Черемхово, Иркутской области	Подготовка проектно-сметной документации с получением положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости	Контрольная точка	12.2018
		Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы и получение положительного решения министерством спорта Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования	Контрольная точка	04.2019
		Капитальный ремонт зданий	Завершение этапа	12.2019
33	Капитальный ремонт зданий спортивно-оздоровительного комплекса «Мартенсит» (ул. Маяковского,124)	Подготовка проектно-сметной документации с получением положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости	Контрольная точка	02.2020
		Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы и получение положительного решения министерством спорта Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования	Контрольная точка	04.2021
		Капитальный ремонт зданий	Завершение этапа	12.2022
34	Реконструкция стадиона «Шахтер»	Подготовка проектно-сметной документации с получением положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости	Контрольная точка	07.2019
		Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы и получение положительного решения министерством спорта Иркутской области на	Контрольная точка	04.2020

		предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования		
		Реконструкция стадиона	Завершение этапа	12.2022
35	Приобретение и монтаж стальной тентовой конструкции крытого ледового катка по ул. Маяковского,122	Приобретение и монтаж	Завершение этапа	12.2020
36	Подготовка основания, укладка футбольного поля и беговых дорожек, изготовление и установка трибун и вагончиков для раздевалок, проведение работ по электроснабжению и освещению, установка ограждения на стадионе «имени Кирова» (г. Черемхово ул. 1-я Тимирязева, 40)	Подготовка сметной документации	Контрольная точка	04.2020
		Подготовка основания, укладка футбольного поля и беговых дорожек, изготовление и установка трибун и вагончиков для раздевалок, проведение работ по электроснабжению и освещению, установка ограждения	Завершение этапа	12.2021
Направление «Развитие культуры»				
37	Капитальный ремонт МБУК «ДК «Горняк»	Подготовка проектно-сметной документации с получением положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости	Контрольная точка	04.2020
		Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы и получение положительного решения министерством культуры Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования	Контрольная точка	04.2022
		Капитальный ремонт	Завершение этапа	12.2022
38	Капитальный ремонт МБУК «ДК им. Горького»	Подготовка проектно-сметной документации с получением положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости	Контрольная точка	08.2019
		Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы и получение положительного решения министерством культуры Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования	Контрольная точка	04.2023

		Капитальный ремонт	Завершение этапа	12.2023
39	Капитальный ремонт здания Центральной городской библиотеки МБУК «ЦБС»	Подготовка проектно-сметной документации с получением положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости	Контрольная точка	12.2020
		Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы и получение положительного решения министерством культуры Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования	Контрольная точка	04.2022
		Капитальный ремонт	Завершение этапа	12.2022
Направление «Охрана окружающей среды и экология»				
40	Берегоукрепление р. Черемшанка в г. Черемхово Иркутской области	Подготовка проектно-сметной документации с получением положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости	Контрольная точка	12.2014
		Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы» и получение положительного решения Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования	Контрольная точка	04.2019
		Берегоукрепление р. Черемшанка в г. Черемхово Иркутской области	Завершение этапа	12.2022

4. Финансовое обеспечение программы

№ п/п	Наименование мероприятий и инвестпроектов	Наименование МЦП, ОГП (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования, млн. руб.:				
				Всего	в том числе по источникам:			
					ФБ	ОБ	МБ	внебюджетные средства
город ЧЕРЕМХОВО								
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ г. ЧЕРЕМХОВО		2018	204,043	21,522	161,709	15,304	5,507
			2019	421,627	28,900	264,015	37,633	91,078
			2020	503,442	108,450	281,764	34,919	78,310
			2021	581,857	213,818	262,868	49,162	56,010
			2022	575,167	64,651	371,857	133,948	5
			2023	113,953	55,261	46,193	7,789	5
			2024	95,669	55,261	28,564	7,289	5
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	2495,756	547,862	1416,970	286,044	244,880
Инвестиционные проекты и мероприятия по созданию условий для их реализации, в т.ч. строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		2018	5,507	0	0	0	5,507451
			2019	91,078	0	0	0	91,078
			2020	66,31	0	0	0	66,31
			2021	56,01	0	0	0	56,01
			2022	4,71	0	0	0	4,71
			2023	4,71	0	0	0	4,71
			2024	4,555	0	0	0	4,555
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	232,880	0	0	0	232,880451
1	Организация цеха по производству мебели ООО Фабрика		2018	0	0	0	0	0
			2019	11,078	0	0	0	11,078
			2020	12,61	0	0	0	12,61

№ п/п	Наименование мероприятий и инвестпроектов	Наименование МЦП, ОГП (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования, млн. руб.:				
				Всего	в том числе по источникам:			
					ФБ	ОБ	МБ	внебюджетные средства
	«МебельДом»		2021	4,71	0	0	0	4,71
			2022	4,71	0	0	0	4,71
			2023	4,71	0	0	0	4,71
			2024	4,555	0	0	0	4,555
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	42,373	0	0	0	42,373
2	Производство резиновых травмобезопасных изделий ООО «Ренталь»		2018	5,51	0	0	0	5,51
			2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	5,51	0	0	0	5,51
3	Организация предприятия по производству строительных металлических конструкций с нанесением покрытий ООО «Черемховский завод металлических конструкций»		2018	0	0	0	0	0
			2019	80	0	0	0	80
			2020	53,7	0	0	0	53,7
			2021	51,3	0	0	0	51,3
			2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	185	0	0	0	185
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение качества городской среды								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			2018	54,671	21,522	31,766	1,383	0

№ п/п	Наименование мероприятий и инвестпроектов	Наименование МЦП, ОГП (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования, млн. руб.:				
				Всего	в том числе по источникам:			
					ФБ	ОБ	МБ	внебюджетные средства
			2019	95,715	28,900	60,684	6,131	0
			2020	170,903	108,450	59,792	2,661	0
			2021	246,773	213,818	17,221	15,734	0
			2022	129,008	64,651	55,829	8,528	0
			2023	108,743	55,261	46,193	7,289	0
			2024	91,114	55,261	28,564	7,289	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	896,925	547,862	300,048	49,015	0
1	Благоустройство дворовых территорий	Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы	2018	15,271	10,73	4,22	0,32	0
			2019	15,629	12,328	2,702	0,599	0
			2020	20,345	16,177	3,835	0,333	0
			2021	23,099	18,367	4,354	0,379	0
			2022	75,630	45,870	23,710	6,050	0
			2023	75,630	45,870	23,710	6,050	0
			2024	75,630	45,870	23,710	6,050	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	301,23	195,21	86,24	19,78	0
2	Благоустройство общественных территорий	Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы	2018	11,809	8,297	3,266	0,246	0
			2019	21,009	16,572	3,632	0,805	0
			2020	115,304	85,890	29,396	0,018	0
			2021	6,572	5,226	1,239	0,108	0
			2022	30,967	18,781	9,708	2,477	0
			2023	15,484	9,391	4,854	1,239	0
			2024	15,484	9,391	4,854	1,239	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	216,628	153,547	56,949	6,132	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий и инвестпроектов	Наименование МЦП, ОГП (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования, млн. руб.:				
				Всего	в том числе по источникам:			
					ФБ	ОБ	МБ	внебюджетные средства
3	Благоустройство парка культуры и отдыха	Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы	2018	4,151	2,496	1,539	0,116	0
			2019	0	0	0	0	0
			2020	8,028	6,383	1,513	0,132	0
			2021	0	0	0	0	0
			2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	12,179	8,880	3,052	0,247	0
4	Строительство теплотрассы по ул. Свердлова протяженностью 260,6 м	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы	2018	6,947	0	6,738	0,208	0
			2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	6,947	0	6,738	0,208	0
5	Реконструкция инженерных сетей по ул. Свердлова протяженностью 673 м	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2019-2024 годы	2018	16,493	0	15,998	0,495	0
			2019	6,304	0	5,800	0,504	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	22,798	0	21,798	0,999	0

№ п/п	Наименование мероприятий и инвестпроектов	Наименование МЦП, ОГП (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования, млн. руб.:				
				Всего	в том числе по источникам:			
					ФБ	ОБ	МБ	внебюджетные средства
6	Строительство теплотрассы протяженностью 788,5 м с целью подключения новых объектов: МОУ «Школа № 4 г. Черемхово»; ДК «Шахтер» МКУК «КДЦ»; ГОКУ «СКШИ г. Черемхово»	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2019-2024 годы	2018	0	0	0	0	0
			2019	0	0	0	0	0
			2020	18,261	0	16,800	1,461	0
			2021	0	0	0	0	0
			2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	18,261	0	16,800	1,461	0
7	Строительство теплоисточника по ул. Свердлова	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2019-2024 годы	2018	0	0	0	0	0
			2019	52,772	0	48,55	4,222	0
			2020	8,965	0	8,248	0,717	0
			2021	0	0	0	0	0
			2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	61,737	0	56,798	4,939	0
8	Строительство участка тепловой сети от УП-30 по ул. Дзержинского до УП-1 по ул. Антосяк, 17 протяженностью 908 м	Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2019-2024 годы	2018	0,0	0	0	0,0	0
			2019	0,0	0	0	0,0	0
			2020	0,0	0	0	0,0	0
			2021	27,182	25,007	2,175	0,0	0
			2022	0,0	0	0	0,0	0
			2023	0,0	0	0	0,0	0
			2024	0,0	0	0	0,0	0
			2025	0,0	0	0	0,0	0

№ п/п	Наименование мероприятий и инвестпроектов	Наименование МЦП, ОГП (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования, млн. руб.:				
				Всего	в том числе по источникам:			
					ФБ	ОБ	МБ	внебюджетные средства
			Итого	27,182	25,007	2,175	0,0	0
9	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Черемхово, признанного аварийным до 1 января 2017 года	Региональная адресная программа Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах»	2018	0	0	0	0	0
			2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	189,920	165,218	9,454	15,248	0
			2022	22,410	0	22,410	0	0
			2023	17,629	0	17,629	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	229,959	165,218	49,494	15,248	0
Развитие объектов транспортной инфраструктуры и дорожной инфраструктуры, не связанной с реализацией инвестиционных проектов								
			2018	60,241	0	50	10,241	0
			2019	137,956	0	114,203	23,752	0
			2020	71,707	0	61,38	10,327	0
			2021	63	0	60	3	0
			2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	332,403	0	285,583	46,82	0
1	Капитальный ремонт муниципальной дороги местного значения по ул. Маяковского	Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере	2018	60,241	0	50	10,241	0
			2019	107,973	0	89,617	18,355	0
			2020	0	0			0
			2021	0	0	0	0	0
			2022	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование мероприятий и инвестпроектов	Наименование МЦП, ОГП (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования, млн. руб.:				
				Всего	в том числе по источникам:			
					ФБ	ОБ	МБ	внебюджетные средства
		строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы	2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	168,21	0	139,6173631	28,60	0
2	Капитальный ремонт муниципальной дороги местного значения по ул. Ференца Патаки	Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы	2018	0	0	0	0	0
			2019	29,983	0	24,586	5,397	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	29,983	0	24,586	5,397	0
3	Ремонт путепровода «Центральный»	Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы	2018	0	0	0	0	0
			2019	0	0	0	0	0
			2020	45,90	0	37,64	8,26	0
			2021	0	0	0	0	0
			2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	45,90	0	37,64	8,26	0
4	Ремонт (восстановление) мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования		2018	0	0	0	0	0
			2019	0	0	0	0	0
			2020	25,808	0	23,744	2,065	0
			2021	0	0	0	0	0
			2022	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование мероприятий и инвестпроектов	Наименование МЦП, ОГП (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования, млн. руб.:				
				Всего	в том числе по источникам:			
					ФБ	ОБ	МБ	внебюджетные средства
	местного значения по ул. Озерная, ул. Краснопеева, ул. 1-я Стахановская в г. Черемхово		2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	25,808	0	23,744	2,065	0
5	Капитальный ремонт муниципальной дороги местного значения по ул. Шевченко	Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Черемхово»	2018	0	0	0	0	0
			2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
Итого	0	0	0	0	0			
6	Текущий ремонт муниципальной дороги местного значения по ул. Плеханова	Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Черемхово»	2018	0	0	0	0	0
			2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	50,248	0	48,238	2,010	0
			2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
Итого	50,248	0	48,238	2,010	0			
7	Текущий ремонт муниципальной дороги местного значения по ул. Ленина (от здания	Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего	2018	0	0	0	0	0
			2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	12,252	0	11,762	0,490	0

№ п/п	Наименование мероприятий и инвестпроектов	Наименование МЦП, ОГП (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования, млн. руб.:				
				Всего	в том числе по источникам:			
					ФБ	ОБ	МБ	внебюджетные средства
	АЗС № 105 до перекрестка микрорайон «Новый»)	пользования местного значения в городе Черемхово»	2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	12,252	0	11,762	0,490	0
Развитие образования								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		2018	73,584	0	69,903	3,680	0
			2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	3,169	0	0	3,169	0
			2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	76,753	0,000	69,903	6,849	0
1	Выборочный капитальный ремонт здания МОУ «Школа № 23 г. Черемхово»	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования Иркутской области» на 2014-2020 годы	2018	32,58	0	30,95	1,63	0
			2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	32,58	0	30,95	1,63	0
2	Выборочный капитальный ремонт	Государственная программа Иркутской	2018	41,00	0,00	38,95	2,05	0
			2019	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование мероприятий и инвестпроектов	Наименование МЦП, ОГП (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования, млн. руб.:				
				Всего	в том числе по источникам:			
					ФБ	ОБ	МБ	внебюджетные средства
	МОУ «Школа - детский сад № 1 г. Черемхово»	области «Развитие образования Иркутской области» на 2014-2020 годы	2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	41,00	0,00	38,95	2,05	0
3	Строительство школы на 1275 мест, г. Черемхово	Муниципальная программа «Развитие образования города Черемхово»	2018	0	0	0	0	0
			2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	0	0	0	0	0
4	Строительство детского сада на 110 мест по адресу: г. Черемхово, ул. 1-ая Лермонтова, 1	Муниципальная программа «Развитие образования города Черемхово»	2018	0	0	0	0	0
			2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	0	0	0	0	0
5	Капитальный ремонт МОУ «Школа № 3	Муниципальная программа «Развитие	2018	0	0	0	0	0
			2019	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование мероприятий и инвестпроектов	Наименование МЦП, ОГП (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования, млн. руб.:				
				Всего	в том числе по источникам:			
					ФБ	ОБ	МБ	внебюджетные средства
	имени Н. Островского г. Черемхово»	образования города Черемхово»	2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	0	0	0	0	0
6	Капитальный ремонт МОУ «Школа № 8 имени А.С. Пушкина г. Черемхово»	Муниципальная программа «Развитие образования города Черемхово»	2018	0	0	0	0	0
			2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0,8696	0	0	0,8696	0
			2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	0,8696	0	0	0,8696	0
7	Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 43 г. Черемхово»	Муниципальная программа «Развитие образования города Черемхово»	2018	0	0	0	0	0
			2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	2,2996	0	0	2,2996	0
			2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	2,2996	0	0	2,2996	0
8	Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад №	Муниципальная программа «Развитие	2018	0	0	0	0	0
			2019	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование мероприятий и инвестпроектов	Наименование МЦП, ОГП (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования, млн. руб.:				
				Всего	в том числе по источникам:			
					ФБ	ОБ	МБ	внебюджетные средства
	26 г. Черемхово»	образования города Черемхово»	2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	0	0	0	0	0
8	Капитальный ремонт МУДО «Дом детства и юношества г. Черемхово»	Муниципальная программа «Развитие образования города Черемхово»	2018	0	0	0	0	0
			2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	0	0	0	0	0
Развитие здравоохранения								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		2018	10,04	0	10,04	0	0
			2019	0	0	0	0	0
			2020	19,9	0	19,9	0	0
			2021	49,01967	0	49,01967	0	0
			2022	99,5	0	99,5	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	178,45967	0	178,45967	0	0
1	Организация	Государственная	2018	10,04	0	10,04	0	0

№ п/п	Наименование мероприятий и инвестпроектов	Наименование МЦП, ОГП (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования, млн. руб.:				
				Всего	в том числе по источникам:			
					ФБ	ОБ	МБ	внебюджетные средства
	первичного сосудистого центра на базе ОБГУЗ «Черемховская городская больница № 1»	программа Иркутской области «Развитие здравоохранения Иркутской области» на 2014-2020 годы	2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	10,04	0	10,04	0	0
2	Капитальный ремонт помещений с системой медицинской газификации ОБГУЗ «Черемховская городская больница № 1»	Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения Иркутской области» на 2019-2024 годы	2018	0	0	0	0	0
			2019	0	0	0	0	0
			2020	19,90	0	19,90	0	0
			2021	49,02	0	49,02	0	0
			2022	99,5	0	99,5	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
Итого	168,42	0	168,42	0	0			
Развитие физкультуры и спорта								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		2018	0	0	0	0	0
			2019	9,9218544	0	9,128106	0,7937484	0
			2020	43,435474	0	20	11,435474	12,0
			2021	98,419729	0	84,3045	14,115229	0
			2022	230,3426	0	216,5285	13,8141	0
			2023	0,5	0	0	0,5	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование мероприятий и инвестпроектов	Наименование МЦП, ОГП (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования, млн. руб.:				
				Всего	в том числе по источникам:			
					ФБ	ОБ	МБ	внебюджетные средства
			Итого	382,61966	0	329,961106	40,658552	12
1	Капитальный ремонт зданий и благоустройство территории лыжной базы по ул. Калинина, 2 в г. Черемхово Иркутской области	Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы	2018	0	0	0	0	0
			2019	9,922	0	9,128	0,794	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	9,922	0	9,128	0,794	0
2	Капитальный ремонт зданий спортивно-оздоровительного комплекса «Мартенсит» (ул. Маяковского, 124)	Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы	2018	0	0	0	0	0
			2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	15,6555	0	10	5,6555	0
			2022	57,6671	0	57,6671	0	0
			2023	0,5	0	0	0,5	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	73,8226	0	67,6671	6,1555	0
3	Реконструкция стадиона «Шахтер»	Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы	2018	0	0	0	0	0
			2019	0	0	0	0	0
			2020	21,739	0	20	1,739	0
			2021	80,766	0	74,305	6,461	0
			2022	172,676	0	158,861	13,814	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование мероприятий и инвестпроектов	Наименование МЦП, ОГП (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования, млн. руб.:				
				Всего	в том числе по источникам:			
					ФБ	ОБ	МБ	внебюджетные средства
			Итого	275,180	0	253,166	22,014	0
4	Приобретение и монтаж стальной тентовой конструкции крытого ледового катка по ул. Маяковского,122	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	2018	0	0	0	0	0
			2019	0	0	0	0	0
			2020	15,7	0	0	3,7	12
			2021	0	0	0	0	0
			2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	15,7	0	0	3,7	12
5	Подготовка основания, укладка футбольного поля и беговых дорожек, изготовление и установка трибун и вагончиков для раздевалок, проведение работ по электроснабжению и освещению, установка ограждения на стадионе «имени Кирова» (г. Черемхово ул. 1-я Тимирязева, 40)	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	2018	0	0	0	0	0
			2019	0	0	0	0	0
			2020	5,996	0	0	5,996	0
			2021	1,998	0	0	1,998	0
			2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	7,995	0	0	7,995	0
Развитие культуры								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			2018	0	0	0	0	0
			2019	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование мероприятий и инвестпроектов	Наименование МЦП, ОГП (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования, млн. руб.:				
				Всего	в том числе по источникам:			
					ФБ	ОБ	МБ	внебюджетные средства
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	0	0	0	0	0
1	Капитальный ремонт МБУК «ДК «Горняк»	Муниципальная программа «Развитие культуры города Черемхово»	2018	0	0	0	0	0
			2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	0	0	0	0	0
2	Капитальный ремонт МБУК «ДК им. Горького»	Муниципальная программа «Развитие культуры города Черемхово»	2018	0	0	0	0	0
			2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	0	0	0	0	0
3	Капитальный ремонт здания Центральной	Муниципальная программа «Развитие	2018	0	0	0	0	0
			2019	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование мероприятий и инвестпроектов	Наименование МЦП, ОГП (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования, млн. руб.:				
				Всего	в том числе по источникам:			
					ФБ	ОБ	МБ	внебюджетные средства
	городской библиотеки МБУК «ЦБС»	культуры города Черемхово»	2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			2022	0	0	0	0	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	0	0	0	0	0
Охрана окружающей среды и экология								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		2018	0	0	0	0	0
			2019	86,96	0	80	6,96	0
			2020	131,187	0	120,692	10,495	0
			2021	65,966	0	52,323	13,643	0
			2022	111,606	0	0	111,606	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	395,716	0	253,015	142,701	0
1	Берегоукрепление р. Черемшанка в г. Черемхово Иркутской области	Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы,	2018	0	0	0	0	0
			2019	86,957	0	80	6,957	0
			2020	131,187	0	121	10,495	0
			2021	65,966	0	52,323	13,643	0
			2022	111,606	0	0	111,606	0
			2023	0	0	0	0	0
			2024	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0
			Итого	395,716	0	253,015	142,701	0

№ п/п	Наименование мероприятий и инвестпроектов	Наименование МЦП, ОГП (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования, млн. руб.:				
				Всего	в том числе по источникам:			
					ФБ	ОБ	МБ	внебюджетные средства
		муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения города Черемхово»						

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
Риски	Сокращение рынков сбыта продукции градообразующего предприятия	Использование свободных земельных участков и производственной площадки для размещения новых промышленных производств
	Высокий износ жилищного фонда и наличие ветхого неблагоустроенного жилья	Проведение капитального ремонта инфраструктурных объектов коммунального комплекса
	Изменение законодательства, ухудшающего уровень бюджетной обеспеченности, уменьшающего доходную базу местного бюджета	Увеличение финансовой помощи из областного бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
	Высокая смертность, снижение численности населения	Увеличение рождаемости, снижение негативного влияния миграционных процессов за счет создания имиджа перспективно развивающейся территории
Возможности	Наличие свободных земельных участков и производственной площадки для размещения производственных объектов	Привлечение инвесторов с непосредственным участием Правительства Иркутской области
	Развитие строительного комплекса и предприятий стройиндустрии Иркутской области	Создание строительного кластера Иркутской области, в котором участники могут рассчитывать на комплекс мер поддержки при реализации инвестиционных проектов
	Удовлетворительная материальная база учреждений образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта	Включение проектов в области социальной и коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства, поддержки малого бизнеса в государственные программы Иркутской области
	Развитая система подготовки кадров среднетехнической направленности	Привлечение в город молодых специалистов социальной сферы с предоставлением жилья по договорам социального найма, материальных выплат


6. Описание приоритетной программы

Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами

- муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Черемхово» (утверждена постановлением администрации города Черемхово от 28 ноября 2017 года № 1051);
- муниципальная программа «Модернизация объектов теплоснабжения в городе» (утверждена постановлением администрации города от 26 марта 2018 года № 209);
- муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Черемхово» (утверждена постановлением администрации города Черемхово от 19 марта 2019 года № 190);
- муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Черемхово» (утверждена постановлением администрации города Черемхово от 12 октября 2020 года № 613);
- муниципальная программа «Развитие образования города Черемхово» (утверждена постановлением администрации города Черемхово от 10 декабря 2018 года № 1077);
- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Черемхово» (утверждена постановлением администрации города Черемхово от 29 мая 2018 года № 431);
- муниципальная программа «Развитие культуры города Черемхово» (утверждена постановлением администрации города Черемхово от 15 ноября 2018 года № 985);
- муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения города Черемхово» (утверждена постановлением администрации города Черемхово от 18 ноября 2014 года № 978);
- государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» (утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года № 568-пп);
- государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2019-2024 годы» (утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп);
- региональная адресная программа Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» (утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 1 апреля 2019 года № 270-пп);
- государственная программа Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы» (утверждена постановлением

	<p>Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 771-пп);</p> <ul style="list-style-type: none"> - государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024 годы» (утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 9 ноября 2018 года № 820-пп); - государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019-2024 годы» (утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 816-пп); - государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы» (утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 830-пп); - государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы» (утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 815-пп); - государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы» (утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2018 года № 776-пп).
Формальные основания для инициации	-
Дополнительная информация	-

Мэр города Черемхово



В.А. Семенов