
 
Российская Федерация 

Иркутская область 
Муниципальное образование «город Черемхово» 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ЧЕРЕМХОВО 
665413, города Черемхово, ул. Ф.  Патаки, 6, тел. (39546) 5-31-28 

 
 
29 мая 2026 года                                                                 г. Черемхово 

 
Информационно-аналитическая справка № 1-с 

по результатам мониторинга формирования и исполнения ассигнований 

муниципального дорожного фонда за 2025 год, 1 квартал 2026 года. 
 

1. Основные сведения  
 

Мониторинг формирования и исполнения ассигнований 

муниципального дорожного фонда муниципального образования «город 

Черемхово» за 2025 год, 1 квартал 2026 года проведен в соответствии с 

пунктом 1  части 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и 

муниципальных образований», пунктом 3.4 плана деятельности контрольно-
счетной палаты города Черемхово на 2026 год, утвержденного распоряжением 

председателя контрольно-счетной палаты города Черемхово от 30 декабря 

2025 года № 1-р. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – БК РФ) дорожный фонд – часть средств 

бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов. 
Согласно пункту 5 статьи 179.4 БК РФ муниципальный дорожный фонд 

создается решением представительного органа муниципального образования 

(за исключением решения о местном бюджете). В соответствии с 

требованиями БК РФ решением Думы города Черемхово от 28 сентября 2012 

года № 25/10-ДГ «О создании муниципального дорожного фонда в 

муниципальном образовании «город Черемхово» создан муниципальный 

дорожный фонд (далее - МДФ). 
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда муниципального образования «город 

Черемхово» (далее – Порядок) согласно БК РФ утвержден решением Думы 

города Черемхово от 28 июня 2018 года № 31/3-ДГ «О Порядке формирования 

и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
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муниципального образования «город Черемхово» (в редакции решения Думы 

города Черемхово от 25 декабря 2023 года № 35/4-ДГ). 
Объем бюджетных ассигнований МДФ, согласно Порядку, 

утверждается решением Думы города Черемхово о местном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период в его расходной части, «в 

размере не менее прогнозируемого объема доходов местного бюджета от 

перечисленных в указанном Порядке видов доходов». При этом, перечень 

источников формирования бюджетных ассигнований МДФ, установленный 

Порядком не является исчерпывающим, что не позволяет определить 

прогнозируемый объем доходов, формирующих МДФ. 
Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда (в редакции решения Думы города 

Черемхово от 25 декабря 2023 года № 35/4-ДГ) определены направления 

использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

муниципального образования «город Черемхово». Согласно Порядку 

определено, что бюджетные ассигнования МДФ не могут использоваться на 

цели, не соответствующие назначению средств. 
 

2. Мониторинг формирования и исполнения ассигнований 

муниципального дорожного фонда за 2025 год 
 

На 2025 год бюджетные ассигнования МДФ первоначально утверждены 

в размере 222 745,1 тыс. рублей пунктом 11 решения Думы города Черемхово 

от 26 декабря 2024 года № 44/2-ДГ «О местном бюджете на 2025 год и 

плановый период 2026 и 2027 годов». По результатам мониторинга 

исполнения ассигнований МДФ за 2024 год, результаты которого отражены в 

информационно-аналитической справке от 22 сентября 2025 года № 4-с, 

остаток неиспользованных бюджетных ассигнований МДФ по состоянию на 1 

января 2025 года составил 2,35 рублей. Бюджетные ассигнования МДФ, 
неиспользованные в 2024 году в размере 2,35 рублей, учтены в местном 

бюджете во втором квартале 2025 года, на основании решения Думы города 

Черемхово от 29 мая 2025 года № 50/1-ДГ «О внесении изменений в решение 

Думы города Черемхово от 26 декабря 2024 года № 44/2-ДГ «О местном 

бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» и направлены на 

увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 2025 

года.  
В течении 2025 года объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда увеличен на 10 249,4 тыс. рублей и по состоянию на конец 

2025 года (на 1 января 2026 года) утвержден решением Думы города 

Черемхово от 25 декабря 2025 года № 5/1-ДГ «О внесении изменений в 

решение Думы города Черемхово от 26 декабря 2024 года № 44/2-ДГ «О 

местном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» в размере 

232 994,6 тыс. рублей. 
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На 2025 год окончательно бюджетные назначения доходов, 

формирующих муниципальный дорожный фонд, утверждены решением Думы 

города Черемхово от 25 декабря 2025 года № 5/1-ДГ «О внесении изменений 

в решение Думы города Черемхово от 26 декабря 2024 года № 44/2-ДГ «О 

местном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» в размере 

225 305,4 тыс. рублей, которые сформированы за счет следующих ожидаемых 

поступлений доходов (без учета иных не конкретизированных видов доходов 
и их объемов, направляемых в дорожный фонд): 

- акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации в размере 22 745,1 тыс. рублей; 
- субсидии местному бюджету на развитие и приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог местного значения, включающих 

искусственные дорожные сооружения в размере 200 000,0 тыс. рублей; 
- субсидии местному бюджету в целях реализации мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения в размере 2 554,3 тыс. рублей; 
- доходов местных бюджетов от платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного значения тяжеловесными 

транспортными средствами в размере 6,0 тыс. рублей. 
По состоянию на 1 января 2026 года утвержденные решением о местном 

бюджете в окончательной редакции бюджетные ассигнования 

муниципального дорожного фонда составили 232 994,6 тыс. рублей при 

утвержденном объеме поступлений доходов, формирующих дорожный фонд 

в размере 225 305,4 тыс. рублей (без учета иных не конкретизированных 

доходов, направляемых в дорожный фонд).  
Ввиду того, что иные виды доходов местного бюджета, направляемые в 

муниципальный дорожный фонд не конкретизированы, что не позволяет 

оценить объем направленных соответствующих поступлений, утвержденный 

решением Думы города Черемхово в окончательной редакции на 2025 год 

объем бюджетных ассигнований МДФ превышает прогнозируемый объем 

поступлений доходов местного бюджета определенный исходя из перечня 

видов доходов, конкретизированного в Порядке (на 7 689,2 тыс. рублей). 
Согласно отчету об исполнении местного бюджета за 2025 год (ф. 

0503317) доходы, наполняющие МДФ, поступили в бюджет муниципального 

образования в общей сумме 115 358,1 тыс. рублей, что составляет 49,51 % 

утвержденных бюджетных ассигнований МДФ (232 994,6 тыс. рублей) на 

конец проверяемого периода. Объем составили: 
сумма поступивших акцизов по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 22 438,0 тыс. рублей 

(98,65% от плановых назначений);  
средства субсидии на развитие и приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог местного значения, включающих искусственные 

дорожные сооружения, в размере 92 914,4 тыс. рублей (46,46 % от плановых 

бюджетных назначений);  
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платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения тяжеловесными транспортными 

средствами в размере 5,7 тыс. рублей (95%);  

предусмотренные перечнем средства субсидии в целях реализации 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения по состоянию 

на отчетную дату в местный бюджет не поступали.  

Утвержденные на 1 января 2026 года в местном бюджете бюджетные 

назначения доходов, формирующих дорожный фонд и распределение 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, а также 

показатели фактических поступлений доходов, сформировавших дорожный 
фонд в 2025 году, представлены на основе данных отчетности об исполнении 

местного бюджета в следующей таблице: 
(тыс. рублей) 

 
 

Источники формирования МДФ 

Утвержденн

ые БН (план. 

доходы 

фонда) 

Утвержденны

е 

ассигнования 

(план. 

расходы) 

Фактическое 

поступление  
 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ 
22 745,1 22 745,1 22 438,0 

Субсидии местным бюджетам на развитие и 

приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог местного значения, 

включающих искусственные дорожные сооружения 

200 000,0 200 000,0 92 914,4 

Субсидии местным бюджетам в целях реализации 

мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения 

2 554,3 2 554,3 0,0 

Доходы от платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения тяжеловесными транспортными 

средствами  

6,0 6,0 5,7 

Иные, не конкретизированные виды доходов, 

направляемые в ДФ 
не 

определены 
7 689,2 не 

представляется 

возможным 

определить 
Итого 225 305,4 232 994,6 115 358,1 

 
По состоянию на 1 января 2026 года бюджетные ассигнования МДФ 

2025 года, утвержденные решением Думы города Черемхово о местном 

бюджете в окончательной редакции на 2025 год составляют 232 994,6 тыс. 

рублей, что на 7 689,2 тыс. рублей больше прогнозируемого объема доходов 

бюджета муниципального образования, наполняющего муниципальный 

дорожный фонд, определенного исходя из установленного Порядком перечня 

поступлений доходов в сумме 225 305,4 тыс. рублей без учета иных не 

конкретизированных Порядком видов поступлений доходов.  
Согласно отчету (ф. 0503317) по состоянию на 1 января 2026 года 

кассовые расходы средств муниципального дорожного фонда составили 

111 090,4 тыс. рублей или 47,68% от утвержденного объема бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда на 2025 год (232 994,6 тыс. 
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рублей) и 96,3% от фактических поступлений по состоянию на 1 января 2026 
года доходов, формирующих муниципальный дорожный фонд (без учета 

объема иных не конкретизированных поступлений доходов) и  
зафиксированных отчетными данными в размере 115 358,1 тыс. рублей.  

Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда по состоянию на 1 января 2026 года за 2025 год составил 

121 904,2 тыс. рублей, в том числе, за счет средств областного бюджета 

109 639,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 12 264,3 тыс. рублей. 

Остаток фактически поступивших средств муниципального дорожного фонда 

составил 4 267,7 тыс. рублей (без учета иных не конкретизированных 
поступлений доходов, формирующих МДФ).  

В проверяемом периоде по состоянию на 1 января 2026 года в 

соответствии с решением Думы о местном бюджете на 2025 год бюджетные 

ассигнования фонда (подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)») распределены главному распорядителю бюджетных средств - отделу 

капитального строительства администрации города Черемхово (далее - ОКС 

города Черемхово) в сумме 232 994,6 тыс. рублей на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства города 

Черемхово», утвержденной постановлением администрации города 

Черемхово от 23 октября 2024 года № 514 (в редакции постановления 

администрации города Черемхово от 24 ноября 2025 года №569).   
Расходы за счет средств фонда осуществлялись ОКС города Черемхово 

путем размещения закупок для муниципальных нужд и заключения 

муниципальных контрактов согласно законодательству о контрактной системе 

в сфере закупок (Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ). 

Оперативный анализ муниципальных контрактов, заключенных за счет 

средств МДФ по состоянию на 1 января 2026 года, реквизиты актов приемки 

выполненных работ (оказанных услуг) и платежных поручений, представлены 
в таблице-приложении № 1 к данной информационно-аналитической справке.  

В целях реализации мероприятия «Капитальный ремонт автомобильных 

дорог» задачи 1 «Повышение качества дорожной сети» заключен 

муниципальный контракт № 099-2024 от 26 августа 2024 года на выполнение 

работ по капитальному ремонту автодороги от ул. Щорса до поворота на пос. 

Алехино, включая путепровод, в г. Черемхово Иркутской области 

заключенному на сумму 80 064,6 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2026 

года осуществлена приемка выполненных работ на общую сумму 24 724,4 тыс. 

рублей. В проверяемом периоде оплата на сумму 10 753,4 тыс. рублей 

осуществлена с нарушением установленного пунктом 2.7 контракта срока. 
В целях реализации мероприятия «Текущий ремонт автомобильных 

дорог» задачи 1 «Повышение качества дорожной сети» заключено три 

муниципальных контракта на общую сумму 224 691,3 тыс. рублей: 
1. муниципальный контракт № 098-2024 от 30 августа 2024 года на 

выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения по ул. 

Белинского в г. Черемхово заключен на сумму 81 583,3 тыс. рублей, работы по 
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контракту выполнены в полном объеме на сумму 81 583,3 тыс. рублей. Оплата 

в проверяемом периоде произведена в сумме 64 483,7 тыс. рублей. Оплата в 

проверяемом периоде на сумму 36 129,1 тыс. рублей произведена с 

нарушением установленного пунктом 2.7 контракта срока оплаты. Оплата 

оставшейся суммы в размере 17 099,6 тыс. рублей в проверяемом периоде не 

производилась, нарушены условия пункта 2.7 контракта; 
2. муниципальный контракт № 094-2024 от 5 августа 2024 года на 

выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения по ул. 

Красношахтерская в г. Черемхово на сумму 85 229,8 тыс. рублей, работы по 

контракту в проверяемом периоде выполнены в полном объеме на сумму 

85 229,8 тыс. рублей. Оплата согласно пункту 2.7. контракта производится в 

течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о 

приемке. Оплата произведена на сумму 32 258,1 тыс. рублей, оплата 
оставшейся суммы в размере 52 971,7 тыс. рублей в проверяемом периоде не 

производилась, в части оплаты работ на сумму 10 719,3 тыс. рублей по 

состоянию на 1 января 2026 года нарушены условия пункта 2.7 контракта; 
3. муниципальный контракт № 095-2024 от 5 августа 2024 года на 

выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения по ул. 

Школьная в г. Черемхово на сумму 57 878,2 тыс. рублей, работы по контракту 

в проверяемом периоде выполнены в полном объеме на сумму 57 878,2 тыс. 

рублей. Оплата согласно пункту 2.7. контракта производится Заказчиком в 

течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о 

приемке. Оплата выполненных работ по контракту произведена в сумме 50 
348,5 тыс. рублей, оплата оставшейся суммы в размере 7 529,7 тыс. рублей в 

проверяемом периоде не производилась, нарушены условия пункта 2.7 

контракта.  
В рамках программного мероприятия «Установка и техническое 

обслуживание дорожных знаков и средств регулирования дорожного 

движения» задачи 2 «Повышение безопасности дорожного движения» 
указанной муниципальной программы, в 2025 году заключено четыре 

муниципальных контракта на общую сумму 3 190,5 тыс. рублей: 
1. муниципальный контракт № 21-25-03 от 22 января 2025 года на 

выполнение работ по обслуживанию средств регулирования безопасности 

дорожного движения в городе Черемхово на первое полугодие 2025 года на 

сумму 582,7 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме в соответствии 

техническим заданием в срок, установленный п 3.1 контракта до 30 июня 2025 

года на общую сумму 582,7 тыс. рублей. В проверяемом периоде оплата на 

сумму 183,3 тыс. рублей осуществлена с нарушением установленного пунктом 

2.5 контракта срока; 
2. муниципальный контракт № 21-25-28 от 14 апреля 2025 года на 

выполнение работ по нанесению дорожной разметки ул. Горького, ул. 

Некрасова, Ф. Патаки, Ленина, Плеханова, Дек. Событий, Южный проезд в г. 

Черемхово на сумму 586,0 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме в 

соответствии техническим заданием в срок, установленный п. 3.1 
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муниципального контракта до 30 июня 2025 года, оплата произведена в 

соответствии с пунктом 2.5 настоящего контракта в общей сумме 586,0 тыс. 

рублей; 
3. муниципальный контракт № 088-2025 от 6 июня 2025 года на 

выполнение работ по механизированной разметке автомобильных дорог 

местного значения и обслуживанию средств регулирования дорожным 

движением в городе Черемхово на сумму 1 684,5 тыс. рублей, в проверяемом 

периоде работы выполнены в полном объеме в срок установленный 

контрактом, оплата произведена в полном объеме в сумме  1 684,5 тыс. рублей, 
в том числе в сумме 1 303,1 тыс. рублей с нарушением срока оплаты, 

установленного пунктом 2.9 контракта; 
4. муниципальный контракт № 21-25-62 от 15 сентября 2025 года на 

выполнение работ по обновлению дорожной разметки в городе Черемхово на 

сумму 337,3 тыс. рублей, сроки выполнении работ определены контрактом – с 

15 сентября по 15 декабря 2025 года. В проверяемом периоде работы по 

контракту завершены, оплата выполненных работ произведена в полном 

объеме в сумме 337,3 тыс. рублей с нарушением срока оплаты, установленного 

пунктом 2.5 контракта. 
В рамках мероприятия «Установка недостающего освещения и замена 

светильников на энергоэффективные (модернизация)» (задача 2) заключено 

три договора на поставку светодиодных светильников на общую сумму 1715,0 

тыс. рублей: 
1. договор от 13 августа 2025 года № БЭСТ-03/08-2025/21-25-54 на 

поставку светодиодных светильников на сумму 525,0 тыс. рублей; 
2. договор от 13 августа 2025 года № БЭСТ-01/08-2025/21-25-55 на 

поставку светодиодных светильников на сумму 595,0 тыс. рублей; 
3. договор от 13 августа 2025 года БЭСТ-02/08-2025/21-25-56 на 

поставку светодиодных светильников на сумму 595,0 тыс. рублей.  
Согласно пункту 4 приложения № 1 (Спецификация) к 

вышеперечисленным договорам поставки срок изготовления продукции 

составляет 15-20 рабочих дней с момента внесения Покупателем 30 % 

предоплаты на расчетный счет Поставщика. В проверяемом периоде счета на 

предоплату, документы о приемке товара Поставщиком не предоставлялись, 

соответственно оплата не производилась.  
В рамках мероприятия «Модернизация пешеходных переходов» (задача 

2) заключено четыре муниципальных контракта на общую сумму 1 031,3 тыс. 

рублей: 
1. муниципальный контракт от 12 августа 2025 года № 21-25-50 на 

выполнение работ по устройству светофорного объекта типа Т-7 в районе 

ГОКУ «СКШИ г. Черемхово» по ул. Полевая в г. Черемхово на сумму 317,8 
тыс. рублей. Согласно пункту 2.5. настоящего контракта Заказчик производит 

выплату аванса в размере 30% от цены Контракта в сумме 95,3 тыс. рублей в 

течение 10 дней со дня выставления. Подрядчиком выставлен счет от 26 

августа 2025 года № 11 на выплату аванса в размере 30% от цены контракта в 
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сумме 95,3 тыс. рублей, оплата в проверяемом периоде не производилась, 

нарушены условия пункта 2.5 контракта. Работы выполнены в полном объеме 

в сумме 317,8 тыс. рублей. Оплата в проверяемом периоде не производилась, 

нарушены условия пункта 2.6 контракта. 
2. муниципальный контракт от 12 августа 2025 года № 21-25-51 на 

выполнение работ по устройству светофорного объекта типа Т-7 на 

пешеходном переходе ГОКУ СКШ №1 г. Черемхово по ул. Первомайская в г. 

Черемхово на сумму 272,8 тыс. рублей. Согласно пункту 2.5. настоящего 

контракта Заказчик производит выплату аванса в размере 30% от цены 

Контракта в сумме 81,8 тыс. рублей в течение 10 дней со дня выставления, 

счет на выплату аванса Подрядчиком не выставлялся. Работы выполнены в 

полном объеме в сумме 272,8 тыс. рублей. Оплата в проверяемом периоде не 

производилась, нарушены условия пункта 2.6 контракта. 
3. муниципальный контракт от 12 августа 2025 года № 21-25-52 на 

выполнение работ по устройству светофорного объекта типа Т-7 на 

пешеходном переходе МОУ «Школа № 3 г. Черемхово» по ул. Первомайская 

в г. Черемхово на сумму 272,8 тыс. рублей. Согласно пункту 2.5. настоящего 

контракта Заказчик производит выплату аванса в размере 30% от цены 

Контракта в сумме 81,8 тыс. рублей в течение 10 дней со дня выставления, 

счет на выплату аванса Подрядчиком не выставлялся. Работы выполнены в 

полном объеме в сумме 272,8 тыс. рублей. Оплата в проверяемом периоде не 

производилась, нарушены условия пункта 2.6 контракта. 
4. муниципальный контракт от 12 августа 2025 года № 21-25-53 на 

выполнение работ по устройству пешеходного перехода по ул. Димитрова на 

пересечении с ул. Первомайской в г. Черемхово на сумму 167,9 тыс. рублей. 

Согласно пункту 2.5. настоящего контракта Заказчик производит выплату 

аванса в размере 30% от цены Контракта в сумме 50,4 тыс. рублей в течение 

10 дней со дня выставления, счет на выплату аванса Подрядчиком не 

выставлялся.  Работы выполнены в полном объеме в сумме 167,9 тыс. рублей. 
Оплата в проверяемом периоде не производилась, нарушены условия пункта 
2.6 контракта. 

В рамках мероприятия «Разработка проектно-сметной документации» 

(задача 3) заключены два муниципальных контракта на выполнение работ по 

разработке проектно-сметной документации на общую сумму 2 222,5 тыс. 

рублей: 
- муниципальный контракт № 077-2025 от 7 мая 2025 года на 

выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного 

значения по улице Некрасова г. Черемхово Иркутской области на сумму 

1 670,0 тыс. рублей (с учетом дополнительных соглашений от 24 сентября 

2025 года № 1, от 11 ноября 2025 года № 2, от 29 декабря 2025 года № 3). Сроки 

выполнения работ установлены с момента заключения Контракта до передачи 

проектной документации, в том числе получения положительного заключения 

экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости, но не 
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позднее 31 октября 2025 года. При этом, согласно условиям контракта 

Заказчик осуществляет приемку результатов выполненных работ по контракту 

после получения положительного заключения ГАУ ИО «Ирэкспертиза» 

проектной документации и о достоверности определения сметной стоимости 

объекта. Представлен акт сдачи-приемки работ от 29 декабря 2025 года на 

сумму 1 670,0 тыс. рублей, согласно которому работы выполнены 29 декабря 

2025 года и соответствуют условиям контракта. Оплата выполненных работ в 

проверяемом периоде не производилась. 
- муниципальный контракт № 21-25-61 от 11 сентября 2025 года на 

выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по 

объекту: «Капитальный ремонт автодороги от ул. Щорса до поворота на пос. 

Алехино, включая путепровод, в г. Черемхово Иркутской области» на сумму 

552,5 тыс. рублей. Сроки выполнения работ контрактом определены с момента 

заключения до передачи проектной документации, в том числе получения 

положительного заключения экспертизы по проверке достоверности 

определения сметной стоимости, но не позднее 30 ноября 2025 года. В 2025 

году акты выполненных работ подрядчиком не предоставлялись. 
В рамках мероприятия «Государственная экспертиза» (задача 3) 

указанной муниципальной программы заключены следующие контракты: 
контракт  № 0025Д-25/Г38-0137648/42-15/Д/21-25-08 от 07 февраля 

2025 года на проведение государственной экспертизы проектной 

документации в части проверки достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице 

Бердниковой г. Черемхово Иркутской области» на сумму 88,5 тыс. рублей, 

услуга оказана в срок, установленный пунктом 4.2 контракта, оплата 

произведена в соответствии с пунктом 3.2. контракта в полном объеме. 
            контракт № 0480Д-25/Г38-0172072/42-15/Д/п/21-25-70 от 12 декабря 

2025 года на проведения государственной экспертизы проектной 

документации в части проверки достоверности определения сметной 

стоимости объекта «Капитальный ремонт автодороги от ул. Щорса до 

поворота на пос. Алехино, включая путепровод, в г. Черемхово Иркутской 

области» на сумму 53,6 тыс. рублей (с учетом дополнительного соглашения от 

23 декабря 2025 года № 1). По контракту произведен авансовый платеж в 

соответствии с пунктом 3.2. контракта в сумме 52,7 тыс. рублей. 
контракт № 0323/Д-25/Г38-0164758/42-15/Д /21-25-63 от 20 октября 

2025 года на проведение государственной экспертизы проектной 

документации в части проверки достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице 

Некрасова г. Черемхово Иркутской области» на сумму 224,0 тыс. рублей. 

Согласно пункту 3.2. контракта плата за оказание услуг безналичным путем в 

размере 100% на основании выставленного счета, не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней с даты подписания контракта. Заказчиком выставлен счет от 21 октября 
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2025 года на сумму 224,0 тыс. рублей, оплата в проверяемом периоде не 

производилась. Услуги по контракту оказаны, акт о приемки-передачи 

оказанных услуг от 26 декабря 2025 года подписан Исполнителем - ГАУИО 

«Ирэкспертиза») и представителем Заказчика – ООО «ХБС», выступающего 

по доверенности от имени представляемого в качестве Заказчика при 

обращении в ГАУИО «Ирэкспертиза» с заявлением о проведении проверки 

достоверности определения сметной стоимости объекта (доверенность № 11 

от 18 сентября 2025 года). Оплата по состоянию на 1 января 2026 года не 

производилась.  
В рамках второго мероприятия задачи 3 «Инструментальная 

диагностика технического состояния автомобильных дорог (включая 

путепроводы)» заключено два договора на общую сумму 1 158,3 тыс. рублей: 
договор от 16 июня 2025 года № 21-25-44 на выполнение работ по 

оценке технического состояния автомобильных дорог и улично-дорожной 

сети на территории муниципального образования «город Черемхово» на 

сумму 558,3 тыс. рублей, согласно пункту 5.1 настоящего контракта, срок 

выполнения работ установлен с момента заключения контракта по 15 ноября 

2025 года (с учетом дополнительного соглашения от 30 сентября 2025 года № 

1). В проверяемом периоде работы выполнены в полном объеме на сумму 

558,3 тыс. рублей в срок, установленный контрактом, оплата в проверяемом 

периоде не производилась, чем не соблюдены требования пункта 4.1 
контракта; 

 договор от 27 июня 2025 года № 06/25-2/21-25-46 на выполнение работ 

по обследованию путепровода по автомобильной дороге Черемхово - Алёхино 

через ВСЖД на км 5063 ПК2 на сумму 600,0 тыс. рублей (с учетом 

дополнительного соглашения от 15 августа 2025 года № 1), согласно пункту 5 
Приложения №1 к договору «Техническое задание» срок сдачи итогового 

отчета в течении 30 дней после получения Исполнителем уведомления о 

наличии строительной готовности объекта и возможности проведения 

обследования, но не позднее 31 декабря 2026 года. В проверяемом периоде 
работы по договору выполнены частично на сумму 300,0 тыс. рублей, оплата 

не производилась, чем нарушены условия пункта 2.2 контракта. 
В рамках программного мероприятия «Ремонт автомобильных дорог» 

(задача 3) заключено три муниципальных контракта на общую сумму 8 557,54 
тыс. рублей:  

 муниципальный контракт № 21-25-39 от 5 мая 2025 года на 

выполнение демонтажных работ (фрезерование) автодорог по ул. Ленина, пер. 

Фурманова в г. Черемхово на сумму 187,3 тыс. рублей, работы по контракту 

выполнены в полном объёме в соответствии с пунктом 3.1 контракта в срок до 

31 мая 2025 года на сумму 187,3 тыс. рублей.  Оплата согласно пункту 2.5. 

контракта производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты, 
надлежаще оформленных в установленном порядке и подписанных 

Заказчиком актов о приемке выполненных работ, оплата в проверяемом 

периоде не производилась, нарушены условия пункта 2.5 контракта; 
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 муниципальный контракт № 21-25-40 от 5 мая 2025 года на 

выполнение демонтажных работ (фрезерование) автодороги по ул. 

Маяковского в г. Черемхово. на сумму 519,6 тыс. рублей, работы по контракту 

выполнены в полном объёме в сумме 519,6 тыс. рублей. Оплата согласно 

пункту 2.5. контракта производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих 

дней с даты, надлежаще оформленных в установленном порядке и 

подписанных Заказчиком Акта о приемке выполненных работ, оплата в 

проверяемом периоде не производилась, нарушены условия пункта 2.5 

контракта; 
 муниципальный контракт № 086-2025 от 3 июня 2025 года на 

выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог местного 

значения в городе Черемхово ул. Маяковского, ул. Ленина, пер. Фурманова (с 

учетом дополнительного соглашения от 5 декабря 2025 года № 1) на сумму 

7 850,6 тыс. рублей, работы по контракту выполнены полностью на сумму 

7 850,6 тыс. рублей, оплата по контракту произведена в полном объеме.  
Оплата согласно пункту 2.7. контракта производится Заказчиком в течение 7 

рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Оплата в 

проверяемом периоде на сумму 5 587,8 тыс. рублей произведена с нарушением 
условий пункта 2.7 контракта. 

В ходе проведенного анализа заключенных за счет средств МДФ 

муниципальных контрактов также отмечено шестнадцать случаев 

несоблюдения заказчиком сроков оплаты выполненных работ, включая случаи 

неисполнения обязательств как по отдельным расчетам, так и по контрактам в 

целом на общую сумму 92 239,1 тыс. рублей.  
Следует отметить, что в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, условиями 

Контрактов предусмотрена ответственность сторон, также в случае нарушения 
срока либо порядка оплаты отдельных этапов исполнения контракта, в том 

числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, 

предусмотренного контрактом, частью 8 статьи 7.30.2. Кодекса РФ об 

административных правонарушениях предусмотрена административная 

ответственность. 
По результатам анализа заключенных за счет средств МДФ контрактов 

установлено, что за период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по 

вышеуказанным контрактам подписаны акты выполненных работ на общую 

сумму 193 129,2 тыс. рублей, оплата по которым согласно платежным 

поручениям произведена в общей сумме 111 037,7 тыс. рублей, остаток не 

оплаченных работ составил 82 091,5 тыс. рублей, что соответствует сведениям 

(ф. 0503169) по дебиторской и кредиторской задолженности ОКС города 

Черемхово, где кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2026 
года по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» отражена 

в аналогичном размере.  
Согласно сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 

0503169) по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 
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фонды)» ОКС города Черемхово отражена дебиторская задолженность в 

сумме 52,7 тыс. рублей, что соответствует сумме авансового платежа  по 

контракту  № 0480Д-25/Г38-0172072/42-15/Д/п/21-25-70 от 12 декабря 2025 

года. 
Согласно сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 

0503169) ОКС города Черемхово (далее - ф. 0503169) кредиторская 

задолженность по состоянию на 1 января 2026 года по подразделу 0409 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» отражена в сумме 82 091,5 тыс. 

рублей, просроченная кредиторская задолженность отражена в сумме 300,0 

тыс. рублей. Размер кредиторской задолженности, отраженный в отчетной (ф. 
0503169) в сумме 82 091,5 тыс. рублей соответствует разнице между 

фактически представленными документами о приемке выполненных работ по 

заключенным муниципальным контрактам за счет средств муниципального 

дорожного фонда (в общей сумме 193 129,2 тыс. рублей) и произведенной 

оплате по ним (111 037,7 тыс. рублей).  
В отношении отраженного в сведениях (ф. 0503169) по состоянию на 1 

января 2026 года размера просроченной кредиторской задолженности в сумме 

300,0 тыс. рублей определено, что указанный в отчетности показатель 
просроченной кредиторской задолженности не соответствует фактическим 

данным, установленным по результатам мониторинга исполнения МДФ за 

2025 год. В соответствии с пунктом 167 Приказа Минфина РФ от 28 декабря 

2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее - Инструкция 

№ 191н) в разделе 1 (ф. 0503169) отражаются суммы дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения с выделением сумм, по которым в 

срок, предусмотренный правовым основанием возникновения задолженности, 

обязательства кредитором (дебитором) не исполнены (далее - просроченная 

кредиторская, дебиторская задолженность). Так, в соответствии с 

п. 167 Инструкции № 191н, письмом Минфина России от 24 мая 2019 года 
№ 02-09-07/37960 задолженность признается просроченной при наступлении 

даты исполнения обязательства в соответствии с договором (контрактом, 

соглашением), иным правовым основанием.  
По результатам мониторинга исполнения бюджетных ассигнований 

МДФ обязательства по оплате выполненных работ (оказанных услуг) за счет 

средств МФД по состоянию на 1 января 2026 года не исполнены в 

установленный контрактами срок в общей сумме на 37 945,1 тыс. рублей по 

следующим муниципальным контрактам: № 098-2024 от 30 августа 2024 года 

на сумму 17 099,6 тыс. рублей; № 094-2024 от 5 августа 2024 года на сумму 

10 719,3 тыс. рублей; № 095-2024 от 5 августа 2024 года на сумму 7 529,7 тыс. 

рублей; № № 21-25-50, 21-25-51, 21-25-52, 21-25-53 от 12 августа 2025 года на 

общую сумму 1 031,3 тыс. рублей; № 21-25-44 от 16 июня 2025 года на сумму 

558,3 тыс. рублей; № 06/25-2/21-25-46 от 27 июня 2026 года на сумму 300,0 

тыс. рублей, № 21-25-39 от 5 мая 2025 года на сумму 187,3 тыс. рублей, № 21-

https://internet.garant.ru/#/document/12181732/entry/11611
https://internet.garant.ru/#/document/72337212/entry/0
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25-40 от 5 мая 2025 года на сумму 519,6 тыс. рублей. Таким образом, 

просроченная кредиторская задолженность по состоянию на конец отчетного 

периода (на 1 января 2026 года) по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)») фактически составляет 37 945,1 тыс. рублей. 
Несоблюдение требований Инструкций по формированию данных отчетности 

свидетельствует о наличии в действиях лица, сформировавшего отчетность с 

нарушением положений Инструкции, состава административного 

правонарушения. 
 
Раздел 2. Мониторинг формирования и исполнения ассигнований 

муниципального дорожного фонда за 1 квартал 2026 года 
 
На 2026 год первоначально объём бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда утвержден пунктом 10 решения Думы 

города Черемхово от 25 декабря 2025 года № 5/2-ДГ «О местном бюджете на 

2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» в размере 201 095,4 тыс. 

рублей.  В течении 1 квартала 2026 года бюджетные ассигнования МДФ были 

увеличены в общей сумме на 111 115,6 тыс. рублей на основании приказов 

финансового управления администрации города Черемхово «О внесении 

изменений в сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета на 

2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов». Приказом от 26 января 2026 

года № 4 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись расходов 

местного бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» 

бюджетные ассигнования по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)» увеличены на 54 537,6 тыс. рублей, приказом 

финансового управления администрации города Черемхово от 19 марта 2026 

года № 10 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись расходов 

местного бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» 

бюджетные ассигнования МДФ увеличены на 56 578,0 тыс. рублей. 
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 БК РФ, Порядком 

формирования и использования бюджетных ассигнований МДФ бюджетные 

ассигнования МДФ, неиспользованные в 2025 году в размере 12 264,3 тыс. 

рублей (за счет средств местного бюджета) перенесены и учтены в местном 

бюджете согласно приказу финансового управления администрации города 

Черемхово от 26 января 2026 года № 4 «О внесении изменений в сводную 

бюджетную роспись расходов местного бюджета на 2026 год и плановый 

период 2027 и 2028 годов». С учетом предоставленного объема 

межбюджетных трансфертов,  остатки бюджетных ассигнований МДФ 2025 

года в размере 109 639,9 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), по 

состоянию на 1 апреля 2026 года перенесены и учтены в местном бюджете в 

сумме 56 578,0 тыс. рублей согласно приказу финансового управления 

администрации города Черемхово от 19 марта 2026 года № 10 «О внесении 

изменений в сводную бюджетную роспись расходов местного бюджета на 

2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов». 
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В соответствии с решением Думы города Черемхово от 25 декабря 2025 

года № 5/2-ДГ «О местном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 

2028 годов» (с учетом приказов финансового управления от 26 января 2026 

года № 4, от 19 марта 2026 года № 10) по состоянию на 1 апреля 2026 года 

объем МДФ утвержден в размере 312 211,0 тыс. рублей  (из них объем 

неиспользованных бюджетных ассигнований 2025 года составляет 68 842,3 
тыс. рублей). 

Первоначально на 2026 год прогнозируемый объем доходов бюджета 

муниципального образования, наполняющий МДФ в 2026 году согласно 

решению о местном бюджете от 25 декабря 2025 года № 5/2-ДГ составлял 

180 451,9 тыс. рублей, в том числе: 

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации в размере 24 301,0 тыс. рублей; 

- субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области в 

размере 150 000,0 тыс. рублей; 

- субсидии местным бюджетам в целях реализации мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения в размере 6 150,9 тыс. рублей.  

Бюджетные ассигнования МДФ первоначально на 2026 год утверждены 

и распределены на 20 643,5 тыс. рублей больше объема доходов бюджета 

муниципального образования, составляющих прогнозируемый объем МДФ 

без учета иных не уточненных доходов местного бюджета, объем которых 

определить не представляется возможным.  
В 1 квартале 2026 года муниципальному образованию доведены 

межбюджетные трансферты, не использованные в 2025 году в общей сумме 

56 578,0 тыс. рублей (51,6 % от остатка бюджетных ассигнований на 1 января 

2026 года за счет средств областного бюджета (109 639,9 тыс. рублей):  

уведомлением о предоставлении субсидии от 11 марта 2026 года № 5407 

предусмотрено предоставление субсидии местным бюджетам в целях 

реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в размере 

959,0 тыс. рублей;  

уведомлением о предоставлении субсидии от 11 марта 2026 года № 5420 

предусмотрено предоставление субсидии местным бюджетам на развитие и 

приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, включающих искусственные дорожные 

сооружения в сумме 55 619,0 тыс. рублей.  

Таким образом, по состоянию на 1 апреля 2026 года прогнозируемый 

объем доходов бюджета муниципального образования, наполняющий 

муниципальный дорожный фонд в 2026 году составил 249 294,2 тыс. рублей с 

учетом перенесенного по состоянию на 1 апреля 2026 года остатка бюджетных 

ассигнований МДФ 2025 года в общей сумме 68 842,3 тыс. рублей (12 264,3 



 
 

15 
 

тыс. рублей за счет средства местного бюджета, 56 578,0 тыс. рублей за счет 

средства областного бюджета). 

Согласно отчету об исполнении местного бюджета на 1 апреля 2026 года 

(ф. 0503317) доходы, наполняющие муниципальный дорожный фонд 2026 

года, конкретизированные в перечне формирующих МДФ доходов, поступили 

в бюджет муниципального образования в общей сумме 6 414,2 тыс. рублей: 
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации, составили 6 229,9 тыс. рублей (25,6% от 

плановых назначений);  
платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения тяжеловесными транспортными 

средствами в сумме 184,3 тыс. рублей (плановые назначения в местном 

бюджете не утверждены).  
В проверяемом периоде (по состоянию на 1 апреля 2026 года) в местный 

бюджет не поступали субсидии бюджетам на развитие и приведение в 

нормативное состояние автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального, местного значения, включающих искусственные 

дорожные сооружения, субсидии местным бюджетам на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской 

области и субсидии местным бюджетам в целях реализации мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения.  
Утвержденные на 1 апреля 2026 года в местном бюджете бюджетные 

назначения доходов, формирующих дорожный фонд и распределение 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, а также 

показатели фактических поступлений доходов, сформировавших дорожный 

фонд, представлены на основе данных отчетности об исполнении местного 

бюджета в следующей таблице: 
(тыс. рублей) 

 
Наименование показателя 

Утвержденны

е БН (план. 

доходы фонда) 

Утвержденные 

ассигнования 

(план. расходы)  

Фактическое 

поступление  
 

акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ 
24 301,0 24 301,0 6 229,9 

субсидии местным бюджетам на осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, входящих в транспортный каркас 

Иркутской области 

150 000,0 150 000,0 0,0 

субсидии местным бюджетам в целях реализации 

мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения 

7 109,9 7 109,9 0,0 

доходы от платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения тяжеловесными транспортными 

средствами  

0,0 0,0 184,3 

субсидии бюджетам на развитие и приведение в 
нормативное состояние автомобильных дорог 

55 619,0 55 619,0 0,0 
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регионального или межмуниципального, местного 
значения, включающих искусственные дорожные 
сооружения 
иные, не уточненные виды доходов, направляемые в 

ДФ 
12 264,3 (иные 

доходы, 

учтенные при 

формировании 

МДФ в 2025 

году) 

62 916,8 не 

представляе

тся 

возможным 

определить 

Остаток неиспользованных бюджетных 

ассигнований МДФ по состоянию на 1 января 2026 

году (учтенный по состоянию на 1 апреля 2026 года) 

- 68 842,3 
(12 264,3 -
местный 

бюджет, 

56 578,0 – 
областной 

бюджет) 

- 

Остаток фактически поступивших средств МДФ 

на 1 января 2026 года (без учета иных не 

конкретизированных доходов) 

- - 4 267,7 

Итого 249 294,2 312 211,0 10 681,9 
 
По состоянию на 1 апреля 2026 года бюджетные ассигнования МДФ на 

2026 год, утвержденные решением Думы города Черемхово от 25 декабря 2025 

года № 5/2-ДГ (с учетом приказов финансового управления о внесении 

изменений в СБР от 26 января 2026 года № 4, от 19 марта 2026 года № 10) 

распределены в сумме  312 211,0 тыс. рублей, что на 62 916,8 тыс. рублей 

больше прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального 

образования, наполняющего муниципальный дорожный фонд, определяемого 

исходя из установленного Порядком перечня поступлений доходов (с учетом 

перенесенного остатка бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда по состоянию на 1 января 2026 года в размере 68 842,3 тыс. рублей). 
Кассовые расходы местного бюджета в части использования 

ассигнований МДФ по состоянию на 1 апреля 2026 года (ф. 0503317) 

составили 19 393,5 тыс. рублей или 6,2 % от утвержденного объема 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2026 год 

(312 211,0 тыс. рублей). Объем фактически поступивших доходов, 

формирующих МДФ определить не представляется возможным, поскольку 

перечень доходов, формирующих МДФ Порядком не конкретизирован. 

Согласно отчетным данным, поступления доходов формирующих МДФ (без 

учета иных не конкретизированных поступлений доходов) по состоянию на 1 

апреля 2026 года зафиксированы в размере 10 681,9 тыс. рублей (с учетом 

остатка средств МДФ на начало 2026 года, но без учета иных не 

конкретизированных доходов). 
В проверяемом периоде (1 квартал 2026 года) по состоянию на 1 апреля 

2026 года в соответствии с решением Думы о местном бюджете на 2026 год и 

плановый период 2027-2028 годов (с учетом приказов финансового 

управления о внесении изменений в СБР от 26 января 2026 года № 4, от 19 

марта 2026 года № 10) бюджетные ассигнования МФД распределены двум 

главным распорядителям бюджетных средств - отделу капитального 

строительства администрации города Черемхово (далее - ОКС города 
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Черемхово) в сумме 242 211,0 тыс. рублей и комитету по управлению 

муниципальным имуществом администрации города Черемхово (далее – 
КУМИ города Черемхово) в сумме 70 000,0 тыс. рублей.  

Бюджетные ассигнования МДФ (подраздел 0409 «Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)») классификации расходов местного бюджета) в местном 

бюджете в 2026 году распределены на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства города 

Черемхово», утвержденной постановлением администрации города 

Черемхово от 23 октября 2024 года № 514 (в редакции постановления 

администрации города Черемхово от 24 ноября 2025 года № 569) в объеме 

312 211,0 тыс. рублей. Следует отметить, что объем финансового обеспечения 

реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 

города Черемхово», утвержденной постановлением администрации города 

Черемхово от 23 октября 2024 года № 514 (в редакции постановления 

администрации города Черемхово от 24 ноября 2025 года № 569) на 2026 год 

утвержден в размере 273 454,9 тыс. рублей, что на 38 756,1 тыс. рублей 

меньше объема бюджетных ассигнований местного бюджета на 2026 год на 

реализацию мероприятий программы.  
В целях реализации мероприятий вышеуказанной муниципальной 

программы за счет средств МДФ ГРБС осуществлялись закупки товаров, 

работ и услуг. Основные сведения о заключенных муниципальных контрактах, 

реквизиты актов о приемке выполненных работ, реквизиты платежных 

поручений по состоянию на 1 апреля 2026 года представлены в приложении 

№ 2 к данной информационно-аналитической справке. 
В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 

города Черемхово» в целях реализации мероприятия «Установка и 

техническое обслуживание дорожных знаков и средств регулирования 

дорожного движения» заключен муниципальный контракт № 21-26-01 от 29 

января 2026 года на выполнение работ по обслуживанию средств 

регулирования безопасности дорожного движения в г. Черемхово на первое 

полугодие 2026 года в объеме, установленном в техническом задании на 

сумму 596,2 тыс. рублей. Сроки выполнения работ контрактом установлены с 

момента заключения контракта до 30 июня 2026 года. По состоянию на 1 

апреля 2026 года работы по контракту частично выполнены 31 марта 2026 года 

на сумму 288,7 тыс. рублей. Оплата выполненных работ согласно пункту 2.5 

контракта производится в течении 30 (тридцати) дней с даты подписания 

документа о приемке. По состоянию на 1 апреля 2026 года оплата не 

производилась. 
В целях реализации мероприятий «Модернизация пешеходных 

переходов» и «Устройство недостающих тротуаров» заключено пятнадцать 

муниципальных контрактов на общую сумму 6 346,9 тыс. рублей: 
- № 21-26-15 от 17 марта 2026 года на выполнение работ по 

модернизации пешеходного перехода на ул. Забойщика, 12 детский сад 
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«Навигатор» - школа № 5 (Обустройство светофорного объекта типа Т7) на 

сумму 399,2 тыс. рублей; 
- № 21-26-16 от 17 марта 2026 года на выполнение работ по 

модернизации пешеходного перехода на ул. Маяковского,172 Школа №15 

(Обустройство светофорного объекта типа Т7) на сумму 175,3 тыс. рублей; 
- № 21-26-18 от 17 марта 2026 года на выполнение работ по установке 

недостающего светофорного объекта на перекрестке улиц Маяковского-
Балакирева (установка знаков, нанесение разметки) на сумму 521,1 тыс. 

рублей; 
          - № 21-26-19 от 17 марта 2026 года на выполнение работ по установке 

недостающего светофорного объекта на перекрестке улиц Маяковского-
Балакирева (монтаж светофорных объектов) на сумму 442,3 тыс. рублей; 
          - № 21-26-20 от 17 марта 2026 года на выполнение работ по 

модернизации пешеходного перехода на ул. Забойщика, 47 МДОУ № 24 

(обустройство светофорного объекта типа Т7) на сумму 516,1 тыс. рублей; 
-№ 21-26-21 от 30 марта 2026 года на выполнение работ по устройству 

недостающего тротуара от ул. Свердлова до ул. Полевая (Специальная школа-
интернат. Школа №4). (Асфальтобетонное покрытие, устройство ограждения) 

на сумму 501,6 тыс. рублей; 
- № 21-26-22 от 30 марта 2026 года на выполнение работ по устройству 

недостающего тротуара от ул. Свердлова до ул. Полевая (Специальная школа-
интернат. Школа №4). (Земляные работы) на сумму 440,0 тыс. рублей;  

- № 21-26-23 от 30 марта 2026 года на выполнение работ по устройству 

недостающего тротуара пер. Копейский,1 школа №3 до ул. Красношахтерская 

(Устройство пешеходного ограждения) на сумму 427,5 тыс. рублей; 
- № 21-26-24 от 30 марта 2026 года на выполнение работ по устройству 

недостающего тротуара пер. Копейский,1 школа №3 до ул. Красношахтерская 

(Асфальтобетонное покрытие) на сумму 352,0 тыс. рублей; 
- № 21-26-25 от 30 марта 2026 года на выполнение работ по 

модернизации пешеходного перехода на ул. Забойщика, 12 детский сад 

«Навигатор» - школа № 5. Обустройство тротуара и перильного ограждения 

(Асфальтобетонное покрытие) на сумму 587,8 тыс. рублей; 
- № 21-26-26 от 30 марта 2026 года на выполнение работ по 

модернизации пешеходного перехода на ул. Забойщика, 12 детский сад 

«Навигатор» - школа № 5. Обустройство тротуара и перильного ограждения 

(Нанесение дорожной разметки) на сумму 106,2 тыс. рублей; 
- № 21-26-27 от 30 марта 2026 года на выполнение работ по 

модернизации пешеходного перехода на ул. Забойщика, 12 детский сад 

«Навигатор» - школа № 5. Обустройство тротуара и перильного ограждения 

(Демонтажные и земляные работы) на сумму 578,9 тыс. рублей; 
- № 21-26-28 от 30 марта 2026 года на выполнение работ по 

модернизации пешеходного перехода на ул. Забойщика, 12 детский сад 

«Навигатор» - школа № 5. Обустройство тротуара и перильного ограждения 

(Устройство пешеходного ограждения) на сумму 590,7 тыс. рублей; 
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- № 21-26-29 от 30 марта 2026 года на выполнение работ по 

модернизации пешеходного перехода на ул. Забойщика, 12 детский сад 

«Навигатор» - школа № 5. Обустройство тротуара и перильного ограждения 

(Окраска ограждения) на сумму 594,4 тыс. рублей; 
- № 21-26-30 от 30 марта 2026 года на выполнение работ по 

модернизации пешеходного перехода по ул. Забойщика, 47 - детский сад № 24 

(Устройство пешеходного ограждения) в объеме на сумму 113,8 тыс. рублей. 
Согласно пункту 3.1 вышеперечисленных контрактов сроки выполнения 

работ подрядчиком определены с момента заключения контракта до 31 августа 

2026 года. Условиями контрактов предусмотрено авансирование в размере 

29,9% от цены контракта в течении 10 дней со дня выставления подрядчиком 

счета на перечисление аванса. В проверяемом периоде (по состоянию на 1 

апреля 2026 года) счета на перечисление аванса и акты выполненных работ не 

выставлялись, оплата не производилась.  
В целях реализации мероприятия «Содержание улично-дорожной сети, 

в том числе ямочный ремонт» заключен муниципальный контракт № 136 от 

23 января 2026 года на выполнение работ по содержанию автомобильных 

дорог в объеме, установленном в техническом задании, цена контракта 

составляет 30 000,0 тыс. рублей. Сроки выполнения работ установлены с 

момента заключения контракта по 31 мая 2026 года. По состоянию на 1 апреля 

2026 года осуществлена приемка выполненных работ на общую сумму 

20 746,7 тыс. рублей, оплата в проверяемом периоде произведена на общую 

сумму 18 461,7 тыс. рублей. Оплата выполненных работ на сумму 1 741,6 тыс. 

рублей осуществлена с нарушением установленного пунктом 2.8 контракта 
срока.  

В проверяемом периоде (1 квартал 2026 года) за счет средств дорожного 

фонда   заключено 17 контрактов на общую сумму 36 943,1 тыс. рублей, акты 

выполненных работ (оказанных услуг) представлены на общую сумму 

21 035,4 тыс. рублей (в том числе за 2025 год на общую сумму 606,1 тыс. 

рублей).  
В 1 квартале 2026 года производилась оплата кредиторской 

задолженности 2025 года в общей сумме 931,8 тыс. рублей по следующим 

муниципальным контрактам: 
-  по контракту № 0480Д-25/Г38-0172072/42-15/Д/п/21-25-70 от 12 

декабря 2025 года на основании выставленного счета от 16 января 2026 года 

№ 29 в проверяемом периоде произведена оплата авансового платежа в сумме 

0,9 тыс. рублей. Акт приемки-передачи оказанных услуг представлен от 4 

марта 2026 года на сумму 53,6 тыс. рублей, согласно которому оказанные 

услуги приняты, претензии относительно качества и объема оказанных услуг 

отсутствуют. 
- по контракту № 0323/Д-25/Г38-0164758/42-15/Д/21-25-63 от 20 октября 

2025 года произведена оплата оказанных услуг на сумму 224,0 тыс. рублей с 

нарушением срока, установленного 3.2. контракта; 
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- по контракту № 21-25-39 от 5 мая 2025 года произведена оплата 

выполненных работ (КС-2 № 1 от 27.05.2025 г.) на сумму 187,3 тыс. рублей с 

нарушением срока, установленного п. 4.6 контракта; 
- по контракту № 21-25-40 от 5 мая 2025 года произведена оплата 

выполненных работ (КС-2 № 1 от 27.05.2025 г.) на сумму 519,6 тыс. рублей с 

нарушением срока, установленного п. 4.6 контракта; 
По результатам анализа заключенных за счет средств муниципального 

дорожного фонда контрактов установлено, что по состоянию на 1 апреля 2026 

года за 1 квартал 2026 года подписаны акты выполненных работ (оказанных 

услуг) на общую сумму 20 746,7 тыс. рублей, оплата по которым согласно 

платежным поручениям произведена в общей сумме 18 461,7 тыс. рублей.  

Оплата кредиторской задолженности за 2025 год за счет средств дорожного 

фонда произведена в 1 квартале 2026 года на общую сумму 931,8 тыс. рублей. 
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 апреля 2026 года по 

подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составляет 

84 286,8 тыс. рублей (в том числе кредиторская задолженность по 

обязательствам 2025 года 81 713,1 тыс. рублей). Анализ муниципальных 

контрактов, заключенных за счет средств муниципального дорожного фонда 

до 2026 года, обязательства по которым на отчетную дату не исполнены 

представлен таблице, являющейся Приложение № 3 к информационно-
аналитической справке. 
 

ВЫВОДЫ:  
 
1. Формирование и использование бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда города Черемхово в 2025 году, в 1 квартале 

2026 года в целом осуществлялось на основе утвержденного решением Думы 

города Черемхово Порядка формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда. По-прежнему отмечается 

отсутствие конкретизации перечня доходов, формирующих муниципальный 

дорожный фонд, что в свою очередь не обеспечивает реалистичность прогноза 

объема доходов, формирующих муниципальный дорожный фонд, а также не 

позволяет установить объем фактических поступлений доходов, 

формирующих муниципальный дорожный фонд.  Вышеперечисленные факты 

также не позволяют выполнять требования Порядка  в части увеличения в 

текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году объема 

бюджетных ассигнований на положительную разницу между фактически 

поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов местного бюджета, 

учитываемых при формировании МДФ или  уменьшения в текущем 

финансовом году и (или) очередном финансовом году на отрицательную 

разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом 

доходов местного бюджета, учитываемых при формировании МДФ. 
2. По состоянию на 1 января 2026 года общий объем поступлений в МДФ 

составил 115 358,1 тыс. рублей или 51,2 % от запланированного в местном 

бюджете объема доходов, формирующих фонд в размере 225 305,4 тыс. 
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рублей (без учета иных, не конкретизированных доходов). Основным 

источником формирования фонда в 2025 года являлись средства субсидии на 

развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 

местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения 

(88,7% общего объема). В 2025 году в местный бюджет средства указанной 

субсидии поступили в размере 92 914,4 тыс. рублей (80,5% общего объема 

фактических поступлений в фонд), при утвержденных на 2025 год плановых 

назначениях субсидии в размере 200 000,0 тыс. рублей, что ниже 50 % 

предусмотренного на 2025 год местному бюджету объема средств субсидии из 

областного бюджета. Средства субсидии местным бюджетам в целях 

реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения по 

состоянию на отчетную дату из областного бюджета не поступали, при 

утвержденных плановых назначениях в сумме 2 554,3 тыс. рублей. 
Кассовые расходы за счет средств дорожного фонда в 2025 году 

составили 111 090,4 тыс. рублей или 47,7% утвержденных решением Думы 

города Черемхово бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда (232 994,6 тыс. рублей).  
Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда по состоянию на 1 января 2026 года составил 121 904,2 тыс. 

рублей, фактический остаток средств муниципального дорожного фонда 

составил 4 267,7 тыс. рублей (без учета иных доходов). 
Размер кредиторской задолженности по оплате обязательств в рамках 

заключенных за счет средств МДФ муниципальных контрактов по состоянию 

на 1 января 2026 года составляет 82 091,5 тыс. рублей. Просроченная 

кредиторская задолженность по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)») согласно отчетным данным (ф. 0503169) ОКС города 

Черемхово отражена в сумме 300,0 тыс. рублей. По результатам мониторинга 

установлено, что главным распорядителем бюджетных средств - ОКС города 

Черемхово по состоянию на 1 января 2026 года в сведениях (ф. 0503169) 

просроченная кредиторская задолженность отражена на 37 645,1 тыс. рублей 

меньше фактически имеющейся просроченной кредиторской задолженности, 

что указывает на несоблюдение требований пункта 167 Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утверждённой приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года №191н. 

Бухгалтерская и бюджетная отчетность, в которой какой-либо из показателей 

не соответствует реальному положению вещей, считается недостоверной. 

Нарушение требований к бюджетному / бухгалтерскому учету, ставшее 

причиной искажения отчетности, или некорректное заполнение отчетной 

формы являются основанием для штрафа по статье 15.15.6. КоАП РФ 

(нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к 

составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности). 
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По состоянию на 1 апреля 2026 года поступления доходов, 

направляемых на формирование МДФ составили 6 414,2 тыс. рублей, при 

этом, кассовые расходы за счет средств дорожного фонда в 1 квартале 2026 

года сложились в сумме 19 393,5 тыс. рублей или 6,2% утвержденных 

решением Думы города Черемхово (с учетом приказов финансового 

управления о внесении изменений СБР) бюджетных ассигнований МДФ в 

размере 312 211,0 тыс. рублей (с учетом остатков бюджетных ассигнований 

2025 года в размере 68 842,3 тыс. рублей). Таким образом, основным 

источником поступлений доходов МДФ в 1 квартале 2026 года являлись иные 

(не конкретизированные) доходы в размере 12 979,3 тыс. рублей. Поступления 

от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории РФ, составили 6 229,9 тыс. рублей (25,63% от плана), платежи, 

уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам местного значения тяжеловесными транспортными средствами 

составили 184,3 тыс. рублей (плановые назначения в местном бюджете не 

утверждены). По состоянию на 1 апреля 2026 года средства субсидии, 

формирующие МДФ не поступали.  
3. Исполнение расходов за счет средств МДФ в 2025 году, 1 квартале 

2026 года осуществлялось в соответствии с направлениями расходования, 

определенными действующим Порядком формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

муниципального образования «город Черемхово». 

Средства МДФ в 2025 году в общей сумме 111 090,4 тыс. рублей 

направлены на оплату работ: 
 по капитальному ремонту автодороги от ул. Щорса до поворота на пос. 

Алехино в сумме 24 724,4 тыс. рублей; 
по текущему ремонту автомобильных дорог (ул. Белинского, Школьная) 

в общей сумме 75 183,7 тыс. рублей; 
по механизированной разметке автомобильных дорог местного значения 

и обслуживанию средств регулирования дорожным движением в городе 

Черемхово в сумме 3 190,5 тыс. рублей; 
на проведение государственной экспертизы проектной документации 

(капитальный ремонт ул. Бердниковой, Некрасова) в общей сумме 141,2 тыс. 

рублей; 
на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог 

местного значения в городе Черемхово (ул. Маяковского, ул. Ленина, пер. 

Фурманова) в сумме 7 850,6 тыс. рублей. 
В 1 квартале 2026 года средства МДФ в общей сумме 19 393,5 тыс. 

рублей направлены на оплату работ: 
по содержанию автомобильных дорог г. Черемхово в сумме 18 461,7 

тыс. рублей; 
демонтажных работ (фрезерование) автодорог по ул. Ленина, пер. 

Фурманова, ул. Маяковского в г. Черемхово в сумме 706,9 тыс. рублей; 
по проведению государственной экспертизы проектно-сметной 
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документации в части проверки достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства (капитальный ремонт 

автодороги от ул. Щорса до поворота на пос. Алехино, включая путепровод; 

капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного 

значения по улице Некрасова) в общей сумме 224,9 тыс. рублей. 
Результаты оперативного анализа исполнения соответствующих 

расходов подтверждены данными таблиц, являющихся приложением к 

информационно-аналитической справке № 1-с. 
По результатам мониторинга исполнения бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда в 2025 году, 1 квартале 2026 года отмечены 

случаи несвоевременной оплаты выполненных работ, включая случаи 

неисполнения обязательств как по отдельным расчетам, так и по 

муниципальным контрактам в целом на общую сумму 93 980,7 тыс. рублей, 

что является основанием для привлечения ОКС города Черемхово и  КУМИ 

города Черемхово к ответственности за нарушение законодательства о 

контрактной системе сферы закупок и условий контракта, установленных  
частью 8 статьи 7.30.2. Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Ответственному исполнителю муниципальной программы «Развитие 

дорожного хозяйства города Черемхово», утвержденной постановлением 

администрации города Черемхово от 23 октября 2024 года № 514 (в редакции 

постановления администрации города Черемхово от 24 ноября 2025 года № 

569) совместно с соисполнителями и участниками программы необходимо 

внести изменения в паспорт муниципальной программы и привести объемы 

финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 

соответствие с объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных 

местным бюджетом (сводной бюджетной росписью). Информацию о 

реквизитах постановления администрации, утвердившего соответствующие 

изменения муниципальной программы направить в КСП города не позднее 30 

июня 2026 года. 
 
 
Ведущий инспектор                                                                       Е.И. Тюкавкина 
 



 Приложение № 1 к информационно-аналитической  
 справке от «29» мая 2026 г. № 1-с 

 
Анализ муниципальных контрактов, заключенных за счет средств муниципального дорожного фонда в 2024-2025 годах 

  
(в тыс. рублей) 

№, и дата контракта, исполнитель  Предмет  
контракта 

Цена 

контракта 

с учетом 
доп. 

соглашени
й 

Срок выполнения 

работ/услуг, 

поставки товара 
согласно 

контракту/договора 

Порядок  
расчета 

Приемка 

выполненных работ 
Сумма 

выполнен

ных работ 

(акты КС-
2, КС-3) 

Фактичес

ки 

оплачено 

на 

01.01.2026
г. 

Остаток 

неоплачен

ных работ 

Платежные 

поручения на 

оплату 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства города Черемхово» 
Мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог» 

1. № 099-2024 от 26.08.2024 г. 
заказчик – ОКС г. Черемхово, 
исполнитель- 
ООО «Руслан-11» 

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

автодороги от ул. Щорса до 
поворота на пос. Алехино, 

включая путепровод, в г. 

Черемхово 

80 064,6 С момента 

заключения 

контракта до 
31.10.2026 г. 

В течение 7 рабочих 

дней с даты 

подписания 
Заказчиком 

документа о приемке 

КС-2 № 1-1, 1-3, 1-4 
от 01.07.2025 г.,  
КС-2 № 2-1, 2-2, 2-3 
от 22.08.2025 г. 

24 724,4 24 724,4 0,0 от 01.07. 2025 г. № 

20431, 20432, 
20433, от 
29.08.2025 г. № 

26951, 26952, 
26953   

Итого 80 064,6   24 724,4 24 724,4 0,0  
                                                                  Мероприятие «Текущий ремонт автомобильных дорог»   

2. № 098-2024 от 30.08.2024 г., 
заказчик – ОКС г. Черемхово, 
подрядчик- ИП Хачатрян В.Б. 

Выполнение работ по 
ремонту автомобильной 

дороги местного значения 

по  
ул. Белинского в г. 

Черемхово. 

81 583,3 С момента 
заключения 

контракта до 

31.10.2025 г. 

 
 
 
 
 
 
В течение 7 рабочих 

дней с даты 

подписания 

Заказчиком 
документа о приемке 
 

КС-2 № 1 от 
12.05.2025 г., № 2 от 

17.06.2025 г., № 3 от 

16.07.2025 г., № 4 от 
12.08.2025 г, № 5 от 

31.10.2025г. 

81 583,3 64 483,7 17 099,6 от 1 .07.2025 г. № 
20429, от 1.08.2025 

г. № 24419, 24420, 

от 29.08. 2025 г. № 
26946, 26947, 
26948 

3. № 094-2024 от 5.08.2024 г., 

заказчик – ОКС г. Черемхово, 
подрядчик- 
(ООО «КУРДСИБСТРОЙ» 

Выполнение работ по 

ремонту автомобильной 
дороги местного значения 

по  
ул. Красношахтерская в                        
г. Черемхово. 

85 229,8 С момента 

заключения 
контракта до 

31.10.2026 года 

КС-2 № 1 от 24.12. 

2024 г., № 2 от 
29.08.2025 г., № 3 от 

15.12.2025г. 

85 229,8 (в 

том числе 
в 2025 г. – 
52 971,7) 

32 258,1 
 (в том 
числе в 

2025 г. - 0) 

52 971,7 от 29.12.2024 г. № 

46082 

4. № 095-2024 от 5.08.2024 г., 

заказчик – ОКС г. Черемхово, 
подрядчик- 

 

Выполнение работ по 

ремонту автомобильной 
дороги местного значения 

по  
ул. Школьная в г. 
Черемхово. 

57 878,2 С момента 

заключения 
контракта до 

31.10.2026 года 

КС-2 № 1 от 

25.12.2024 г., № 2 от 
16.07.2025 г., № 3 от 

14.11.2025г. 

57 878,2 (в 

том числе 
в 2025 г. – 
18 229,7) 

50 348,5 
(в том 
числе в 

2025 г. – 
10 700,0) 

7 529,7 от 29.12. 2024 г. № 

46083, от 29.08. 
2025 года № 26954 

Итого 224 691,3   224 691,3 
(в том 

числе в 

2025 г. -
152 784,7) 

147 090,3 
(в том 

числе в 

2025 г. – 
75 183,7) 

77 601,0 х 

Мероприятие «Установка и техническое обслуживание дорожных знаков и средств регулирования дорожного движения» 
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5. № 21-25-28 от 14.04.2025 г. 
заказчик – ОКС г. Черемхово, 
подрядчик- 
ООО «СМЭУ «Эданн» 

Выполнение работ по 
нанесению дорожной 

разметки ул. Горького, ул. 

Некрасова, Ф. Патаки, 
Ленина, Плеханова, Дек. 

Событий, Южный проезд в 

г. Черемхово 

586,0 01.05.2025-
30.06.2025 г. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

В течении 30 кал. 
дней после 

подписания акта-
сдачи выполненных 

работ 
 

КС-2 № 1 5.05.2025 
г., № 2 от 30.05.2025 

г. 

586,0 586,0 0,0 от 15.05.2025 г. № 
14430, от 3.06.2025 

г. № 16493, от 

16.06.2025 г. № 
18050 

6. № 21-25-03 от 22.01.2025 г. 
заказчик – ОКС г. Черемхово, 
подрядчик- 
ООО «СМЭУ «Эданн» 

Выполнение работ по 

обслуживанию средств 

регулирования 
безопасности дорожного  
движения в г. Черемхово на 

первое полугодие 2025 г. 

582,7 С момента 

заключения 

контракта до 
30.06.2025 г. 

КС-2 №1 от 

26.03.2025 г., №2 от 

30.04.2025 г., №3 от 
27.06.2025 г.  

582,7 582,7 0,0 от 1.04.2025 г. № 

8713, от 15.05.2025 

г. № 14429, от 
31.07. 2025 г. № 

24033 

7. № 21-25-62 от 15.09.2025 г. 
заказчик – ОКС г. Черемхово, 
исполнитель- 
ООО «СМЭУ «Эданн» 

Выполнение работ по 

обновлению дорожной 

разметки в г. Черемхово 

337,3 С 15.09.2025 г. до 

15.12.2025 г. 
КС-2 № 1 от 

21.10.2025 г. 
337,3 337,3 0,0 от 29.12.2025г. № 

42997 

8. № 088-2025 от 06.06.2025 г. 
заказчик – ОКС г. Черемхово, 
исполнитель- 
ООО «СМЭУ «Эданн» 

Выполнение работ по 

механизированной 

разметке автомобильных 
дорог местного значения и 

обслуживанию средств 

регулирования дорожным 
движением в городе 

Черемхово. 

1 684,5 С момента 

заключения 

контракта по 
30.12.2025 г. 

В течение 7 рабочих 

дней с даты 

подписания 
Заказчиком 

документа о приемке 

КС-2 № 1 от 

4.07.2025 г., № 2 от 

02.10.2025 г., № 3 от 
25.12.2025 г. 

1 684,5 1 684,5 0,0 от 31.07.2025 г. № 

24035, от 

25.08.2025 г. № 
26315, от 2.09.2025 

г. № 27055, от 

10.11.2025г. № 
35475, от 

09.12.2025г. № 

39426, от 
25.12.2025г. № 

41872, от 

29.12.2025г. № 
43004 

Итого 3 190,5  3 190,5 3 190,5 0,0  
Мероприятие «Установка недостающего освещения и замена светильников на энергоэффективные (модернизация)» 

9. № БЭСТ-03/08-2025/21-25-54 от 

13.08.2025 г. 
покупатель – ОКС г. Черемхово, 
поставщик- 
ООО «НПО «БЭСТ» 

На поставку светодиодных 

светильников 
525,0 В течении 15-20 

рабочих дней с 

момента внесения 
Покупателем 30 % 

предоплаты на счет 

Поставщика 

 
 
 

В течение 7 рабочих 

дней с даты 

подписания 
Заказчиком 

документа о приемке 
 

 

- 0,0 0,0 0,0 - 

10. № БЭСТ-01/08-2025/21-25-55 от 

13.08.2025 г. 
покупатель – ОКС г. Черемхово, 
поставщик- 
ООО «НПО «БЭСТ» 

На поставку светодиодных 

светильников 
595,0 В течении 15-20 

рабочих дней с 

момента внесения 
Покупателем 30 % 

предоплаты на счет 

Поставщика 

- 0,0 0,0 0,0 - 

11. № БЭСТ-02/08-2025/21-25-56 от 

13.08.2025 г. 
На поставку светодиодных 

светильников 
595,0 В течении 15-20 

рабочих дней с 

момента внесения 

- 0,0 0,0 0,0 - 
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покупатель – ОКС г. Черемхово, 
поставщик- 
ООО «НПО «БЭСТ» 

Покупателем 30 % 
предоплаты на счет 

Поставщика 
Итого 1 715,0  0,0 0,0 0,0  

Мероприятие «Модернизация пешеходных переходов» 
12. № 21-25-50 от 12.08.2025 г. 
заказчик – ОКС г. Черемхово, 
подрядчик- 
ООО «СМЭУ «Эданн» 

Выполнение работ по 

устройству светофорного 
объекта типа Т-7 в районе 

ГОКУ «СКШИ г. 

Черемхово» по ул. Полевая 

317,8 С момента 

заключения 
контракта до 

30.11.2025 г. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

В течение 7 рабочих 
дней с даты 

подписания 

Заказчиком 
документа о приемке 

 

КС-2 № 1 от 

21.10.2025г. 
317,8 0,0 317,8 - 

13. № 21-25-51 от 12.08.2025 г. 
заказчик – ОКС г. Черемхово, 
подрядчик- 
ООО «СМЭУ «Эданн» 

Выполнение работ по 

устройству светофорного 

объекта типа на 
пешеходном переходе Т-7 в 

районе ГОКУ «СКШ № 1 г. 

Черемхово» по ул. 
Первомайская 

272,8 С момента 

заключения 

контракта до 
30.11.2025 г. 

КС-2 № 1 от 

20.11.2025г. 
272,8 0,0 272,8 - 

14. № 21-25-52 от 12.08.2025 г. 
заказчик – ОКС г. Черемхово, 
подрядчик- 
ООО «СМЭУ «Эданн» 

Выполнение работ по 

устройству светофорного 
объекта типа на 

пешеходном переходе Т-7 в 

районе МОУ «Школа № 3 г. 
Черемхово» по ул. 

Первомайская 

272,8 С момента 

заключения 
контракта до 

30.11.2025 г. 

КС-2 № 1 от 

20.11.2025г. 
272,8 0,0 272,8 - 

15. № 21-25-53 от 12.08.2025 г. 
заказчик – ОКС г. Черемхово, 
подрядчик- 
ООО «СМЭУ «Эданн» 

Выполнение работ по 

устройству пешеходного 
перехода по ул. Димитрова 

на пересечении с ул. 

Первомайской г. Черемхово 

167,9 С момента 

заключения 
контракта до 

01.09.2025 г. 

КС-2 №1 от 

26.08.2025 г. 
167,9 0,0 167,9 - 

Итого 1 031,3   1 031,3 0,0 1 031,3  
Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации» 

16. № 077-2025 от 7 мая 2025 
года, заказчик – ОКС г. 

Черемхово, подрядчик – ООО 

«ХБС» 

выполнение работ по 
разработке проектно-
сметной документации на 

капитальный ремонт 
автомобильной дороги 

общего пользования 

местного значения по улице 
Некрасова г. Черемхово 

Иркутской области 
 

1 670,0 С момента 
заключения 

контракта до 

передачи проектной 
документации, в том 

числе получения 

положительного 
заключения 

экспертизы по 

проверке 
достоверности 

определения сметной 
стоимости, но не 

позднее 31.10.2025 г. 

в течение 7 рабочих 

дней с даты 
подписания 

документа о приемке  

Акт сдачи- приемки 
работ от 29 декабря 

2025г. 

1 670,0  0,0 1 670,0 - 
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17. № 21-25-61 от 11.09.2025 
года, заказчик – ОКС г. 

Черемхово, подрядчик – ООО 

«Вектор»  

выполнение работ по 
корректировке проектно-
сметной документации по 

объекту: «Капитальный 
ремонт автодороги от ул. 

Щорса до поворота па пос. 

Алехино, включая пу 
тепровод, в г. Черемхово 

Иркутской области» 
 

552,5 с момента 
заключения  
до передачи 

проектной 
документации, в том 

числе по лучения 

положительного 
заключения 

экспертизы по 

проверке 
достоверности 

определения смет 
ной стоимости, но не 

позднее 30.11.2025 г. 

в течение 10 рабочих 
даей после 

подписания акта 

приема-передачи в 
соответствии с 

Контрактом при 

передаче псд и 
положительного 

заключения 

достоверности 
сметной 

документации ГАУ 
ИО «Ирэкспертиза» 

- 0,0 0,0 0,0 - 

Итого 2 222,5    1 670,0 0,0 1 670,0  
Мероприятие «Государственная экспертиза» 

18. № 0025Д-25/Г38-0137648/42-
15/Д/21-25-08 от 7.02.2025 г. 
заказчик – ОКС г. Черемхово, 
подрядчик- 
ГАУИО «Ирэкспертиза» 

Проведение 

государственной 

экспертизы псд в части 
проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости ОКС: 
«Капитальный ремонт 
автомобильной дороги 

общего пользования 
местного значения по ул. 

Бердниковой» 

88,5  
 
 
 

не более 30 

календарных дней 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с даты 

подписания 

Контракта 
 

Акт приемки-
передачи оказанных 

услуг от 4.04.2025г. 

88,5 88,5 0,0 от 11.02.2025 г. № 

2657  

19. № 0480Д-25/Г38-0172072/42-
15/Д/п/21-25-70 от 12.12.2025г. 
заказчик -ОКС г. Черемхово, 

подрядчик - ГАУИО 

«Ирэкспертиза» 

Проведение повторной 

государственную 
экспертизу псд в части 

проверки достоверности 

определения сметной 
стоимости ОКС: 
«Капитальный ремонт 

автодороги от ул. Щорса до 
поворота на пос. Алехино, 

включая путепровод» 

53,6  
 
 
 

не более 30 рабочих 
дней 

 

- 0,0 52,7 0,0 от 15.12.2025г. № 

40589 
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20. № 0323/Д-25/Г38-0164758/42-
15/Д /21-25-63 от 20.10.2025г. 

заказчик -ОКС г. Черемхово, 

исполнитель - ГАУИО 
«Ирэкспертиза»  

Проведение 
государственной 

экспертизы псд в части 

проверки достоверности 
определения сметной 

стоимости ОКС: 
«Капитальный ремонт 
автомобильной дороги 

общего пользования 

местного значения по 
улице Некрасова».  

224,0 Акт приемки-
передачи оказанных 

услуг от 26.12.2025г. 

224,0 0,0 224,0 - 

Итого 366,1   312,5 141,2 224,0  
Мероприятие «Инструментальная диагностика технического состояния автомобильных дорог (включая путепроводы)» 

21. № 21-25-44 от 16.06.2025 г. 
заказчик – ОКС г. Черемхово, 
подрядчик- 
ООО «СНИДО» 

Выполнение работ по 

оценке технического 
состояния автомобильных 

дорог и улично-дорожной 

сети 

558,3 С момента 

подписания 
контракта до 

15.11.2025 г. 

В течении 30 кал. 

дней после 
подписания акта-
сдачи выполненных 

работ 

Акт сдачи-приемки 

выполненных работ 
от 15.11.2025г. 

558,3 0,0 558,3 - 

22. № 06/25-2/21-25-46 от 

27.06.2025 г. 
заказчик – ОКС г. Черемхово, 
подрядчик- 
ООО «Наука-Транспорт» 

Выполнение работ по 

обследованию путепровода 

по автомобильной дороге 

Черемхово-Алёхино через 

ВСЖД на км 5063 ПК2 

600,0 С момента 

заключения договора 

до 31.12.2026 г. 

Не позднее 15 

(пятнадцати) 

банковских дней с 

момента подписания 

акта сдачи -приемки 

работ по каждому 
выполненному этапу 

Акт сдачи-приемки 

выполненных работ 

от 15.08.2025г. 

300,0 0,0 300,0 - 

Итого 1 158,3   858,3 0,0 858,3  

Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог» 
23. № 21-25-39 от 5.05.2025 г. 
заказчик – ОКС г. Черемхово, 
подрядчик- 
ИП Хачатрян В.Б. 

Выполнение демонтажных 
работ (фрезерование) 

автодорог по ул. Ленина, 

пер. Фурманова в г.  
Черемхово. 

187,3 С момента 
заключения 

контракта до 

31.05.2025 г. 

 
 
 
 
 
 
В течении 7 рабочих 

дней с момента 

подписания акта о 

приемке 
выполненных работ  
 

КС-2 №1 от 
27.05.2025 г. 

187,3 0,0 187,3 - 

24. № 21-25-40 от 5.05.2025 г. 
заказчик – ОКС г. Черемхово, 
подрядчик- 
ИП Хачатрян В.Б. 

Выполнение демонтажных 

работ (фрезерование) 

автодороги по ул. 

Маяковского в г. 

Черемхово. 

519,6 С момента 

заключения 

контракта до 

31.05.2025 г. 

КС-2 №1 от 

27.05.2025 г. 
519,6 0,0 519,6 - 
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25. № 086-2025 от 3.06.2025 г.  
заказчик – ОКС г. Черемхово, 
подрядчик- 
ИП Хачатрян В.Б. 

Выполнение работ по 
текущему ремонту 

автомобильных дорог 

местного значения в городе 
Черемхово (ул. 

Маяковского, ул. Ленина, 

пер. Фурманова) 

7 850,6 С момента 
заключения 

контракта до 

15.06.2025 г. 

КС-2 № 1-1, 1-2,1-3 
от 4.06.2025 г., № 2 

от 9.12.2025г. 

7 850,6 7 850,6 0,0 от 23.12.2025г. № 
41291; от 

24.12.2025г. № 

41635; от 
26.12.2025г. № 

42436; от 

29.12.2025г. № 
43001, № 42999, № 

43002, № 4003. 
Итого 8 557,5 х 8 557,5 7 850,6 706,9 х 
Всего  322 997,1 

(в том 

числе в 

2025 г. – 
18 241,2) 

265 035,8 
(в том 

числе в 

2025 году 

– 193 129,2 
тыс. руб.) 

182 997,0 
(в том 

числе в 

2025 году 

– 111 090,4 
тыс. руб.) 

82 091,5 х 
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Приложение № 2 к информационно-аналитической  
 справке от «29» мая 2026 г. № 1-с 

 
Анализ муниципальных контрактов, заключенных за счет средств муниципального дорожного фонда в 2026 году 

 
(в тыс. рублей) 

№, и дата контракта, исполнитель  Предмет  
контракта 

Цена 

контракта 

с учетом 
доп. 

соглашени
й 

Срок выполнения 

работ/услуг, 

поставки товара 
согласно 

контракту/договора 

Порядок  
расчета 

Приемка 

выполненных работ 
Сумма 

выполнен

ных работ 

(акты КС-
2, КС-3) 

Фактичес

ки 

оплачено 

на 

01.01.2026
г. 

Остаток 

неоплачен

ных работ 

Платежные 

поручения на 

оплату 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства города Черемхово» 
2026 год  

Задача 2 «Повышение безопасности дорожного движения» 
Мероприятие «Установка и техническое обслуживание дорожных знаков и средств регулирования дорожного движения» 

№ 21-26-01 от 29.01.2026 г. 
заказчик – ОКС г. Черемхово, 
подрядчик- 
ООО «СМЭУ «Эданн» 

выполнение работ по 
обслуживанию средств 

регулирования 

безопасности дорожного 
движения в г. Черемхово на 

первое полугодие 2026 года 

596,2 С момента 
заключения 

контракта до 

30.06.2026г. 

 
В течение 30 

(тридцати) дней 

после подписания 
документа о приемке 

 

КС-2 № 1 от 
31.03.2026г. 

288,7 0,0 288,7 - 

Итого 596,2  288,7 0,0 288,7  
Мероприятие «Модернизация пешеходных переходов» 

№ 21-26-15 от 17.03.2026г. 
заказчик- заказчик – ОКС г. 

Черемхово, подрядчик- ООО 

«СМЭУ «Эданн» 

Выполнение работ по 
модернизации 

пешеходного перехода на 

ул. Забойщика, 12 детский 
сад «Навигатор» - школа № 

5 (Обустройство 

светофорного объекта типа 
Т7) 

399,2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 0,0 0,0 0,0 - 

№ 21-26-16 от 17.03.2026г. 

заказчик- заказчик – ОКС г. 

Черемхово, подрядчик- ООО 

«СМЭУ «Эданн» 

на выполнение работ по 

модернизации 

пешеходного перехода на 

ул. Маяковского,172 

Школа №15 (Обустройство 
светофорного объекта типа 

Т7) 

175,3 - 0,0 0,0 0,0 - 

№ 21-26-18 от 17.03.2026г. 

заказчик- заказчик – ОКС г. 
Черемхово, подрядчик- ООО 

«СМЭУ «Эданн» 

на выполнение работ по 

установке недостающего 
светофорного объекта на 

перекрестке улиц 

Маяковского-Балакирева 

521,1 - 0,0 0,0 0,0 - 
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(установка знаков, 
нанесение разметки) 

 
 
 
 
 
 
 

с момента 

заключения до 

31.08.2026г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
в течение 7 (семи) 

рабочих дней с даты 

подписания 
документа о приемке 

 

№ 21-26-19 от 17.03.2026г. 

заказчик - ОКС г. Черемхово, 
подрядчик- ООО «СМЭУ 

«Эданн» 

на выполнение работ по 

установке недостающего 
светофорного объекта на 

перекрестке улиц 

Маяковского-Балакирева 
(Монтаж светофорных 

объектов) 

442,3 - 0,0 0,0 0,0 - 

№ 21-26-20 от 17.03.2026г. 

заказчик- заказчик – ОКС г. 

Черемхово, подрядчик- ООО 

«СМЭУ «Эданн» 

на выполнение работ по 

модернизации 

пешеходного перехода на 

ул. Забойщика, 47 МДОУ 
№ 24 (Обустройство 

светофорного объекта типа 

Т7) 

516,1 - 0,0 0,0 0,0 - 

- № 21-26-25 от 30.03.2026 года, 
заказчик - ОКС г. Черемхово, 
подрядчик - ИП Хачатрян В.Б. 

на выполнение работ по 
модернизации 

пешеходного перехода на 

ул. Забойщика, 12 детский 
сад «Навигатор» - школа № 

5. Обустройство тротуара и 

перильного ограждения 
(Асфальтобетонное 

покрытие) 

587,8 - 0,0 0,0 0,0 - 

- № 21-26-26 от 30.03.2026 года, 
заказчик - ОКС г. Черемхово, 
подрядчик - ИП Хачатрян В.Б. 

на выполнение работ по 
модернизации 

пешеходного перехода на 

ул. Забойщика, 12 детский 
сад «Навигатор» - школа № 

5. Обустройство тротуара и 

перильного ограждения 
(Нанесение дорожной 

разметки) 

106,2 - 0,0 0,0 0,0 - 

- № 21-26-27 от 30.03.2026 года, 

заказчик - ОКС г. Черемхово, 
подрядчик - ИП Хачатрян В.Б. 

на выполнение работ по 

модернизации 
пешеходного перехода на 

ул. Забойщика, 12 детский 

сад «Навигатор» - школа № 

5. Обустройство тротуара и 

перильного ограждения 
(Демонтажные и земляные 

работы) 

578,9 - 0,0 0,0 0,0 - 

- № 21-26-28 от 30.03.2026 года, 

заказчик - ОКС г. Черемхово, 
подрядчик - ИП Хачатрян В.Б. 

на выполнение работ по 

модернизации 
пешеходного перехода на 

ул. Забойщика, 12 детский 

сад «Навигатор» - школа № 

590,7 - 0,0 0,0 0,0 - 
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5. Обустройство тротуара и 
перильного ограждения 

(Устройство пешеходного 

ограждения) 
- № 21-26-29 от 30.03.2026 года, 

заказчик - ОКС г. Черемхово, 
подрядчик - ИП Хачатрян В.Б. 

на выполнение работ по 

модернизации 

пешеходного перехода на 
ул. Забойщика, 12 детский 

сад «Навигатор» - школа № 

5. Обустройство тротуара и 
перильного ограждения 

(Окраска ограждения) 

594,4 - 0,0 0,0 0,0 - 

- № 21-26-30 от 30.03.2026 года, 
заказчик - ОКС г. Черемхово, 
подрядчик - ИП Хачатрян В.Б. 

выполнение работ по 
модернизации 

пешеходного перехода по 

ул. Забойщика, 47 - 
детский сад № 24 

(Устройство пешеходного 

ограждения) 

113,8 - 0,0 0,0 0,0 - 

Итого 4 625,8   - 0,0 0,0 0,0 - 
Мероприятие «Устройство недостающих тротуаров» 

- № 21-26-21 от 30.03.2026 
года, заказчик - ОКС г. 

Черемхово, подрядчик - ИП 

Хачатрян В.Б. 
 

на выполнение работ по 
устройству недостающего 

тротуара от ул. Свердлова до 

ул. Полевая (Специальная 
школа-интернат. Школа №4). 

(Асфальтобетонное покрытие, 

устройство ограждения)  

501,6   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

с момента 
заключения до 

31.08.2026г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение 7 (семи) 

рабочих дней с даты 
подписания 

документа о приемке 
 

- 0,0 0,0 0,0 - 

- № 21-26-22 от 30.03.2026 
года, заказчик - ОКС г. 

Черемхово, подрядчик - ИП 

Хачатрян В.Б. 

на выполнение работ по 
устройству недостающего 

тротуара от ул. Свердлова до 

ул. Полевая (Специальная 
школа-интернат. Школа №4). 

(Земляные работы) 

440,0 - 0,0 0,0 0,0 - 

- № 21-26-23 от 30.03.2026 
года, заказчик - ОКС г. 

Черемхово, подрядчик - ИП 

Хачатрян В.Б. 

на выполнение работ по 
устройству недостающего 

тротуара пер. Копейский,1 

школа №3 до ул. 
Красношахтерская 

(Устройство пешеходного 

ограждения)  

427,5 - 0,0 0,0 0,0 - 

- № 21-26-24 от 30.03.2026 

года, заказчик - ОКС г. 

Черемхово, подрядчик - ИП 
Хачатрян В.Б. 

на выполнение работ по 

устройству недостающего 

тротуара пер. Копейский,1 
школа №3 до ул. 

Красношахтерская 

(Асфальтобетонное покрытие) 

352,0 - 0,0 0,0 0,0 - 
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Итого 1 721,1   - 0,0 0,0 0,0 - 
Задача 3 «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения» 

Мероприятие «Содержание улично-дорожной сети, в том числе ямочный ремонт» 
№ 136 от 23.01.2026 г. 
заказчик – КУМИ г. Черемхово, 
подрядчик- 
ООО «УК Благоустройства» 

выполнение работ по 
содержанию 

автомобильных дорог  

30 000,0 с момента 
заключения 

контракта по 

31.05.2026 года. 

в течение 7 рабочих 
дней с даты 

подписания 

документа о приемке 
 
 
 
 
 

КС-2 №1 от 
26.01.2026 г., № 2 от 

29.01.2026г.,  

20 746,7 18 461,7 2 285,0 от 26.01.2026г. № 
1173, от 

27.01.2026г. № 

1643, от 
29.01.2026г. № 

2178, от 

29.01.2026г. № 

2183, от 3.02.2026г. 

№ 2543, от 

5.02.2026г. № 2684, 
от 6.02.2026г. № 

2698, от 9.02.2026г. 

№ 3068, от 
12.02.2026г. № 

3492, от 

12.02.2026г. № 
3495, от 

13.02.2026г. № 

3781, от 
16.02.2026г. № 

3858, от 

17.02.2026г. № 
4076, от 

18.02.2026г. № 

4236, от 
19.02.2026г. № 

4289, от 

27.02.2026г. № 
5204, от 3.03.2026г. 

№ 5382, от 

5.03.2026г. № 5841, 
от 10.03.2026г. № 

6339, от 

11.03.2026г. № 
6544,от 

11.03.2026г. № 

6543, от 
12.03.2026г. № 

6711, № 6715, от 

13.03.2026г. № 
7166, от 

16.03.2026г. № 

7234, от 
18.03.2026г. № 

7685, от 
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19.03.2026г. № 
7746, от 

20.03.2026г. № 

7836, от 
24.03.2026г. № 

8046, № 8048, от 

24.03.2026г. № 
8049, от 

27.03.2026г. № 

8388, от 
31.03.2026г. № 

8637.   
Итого 30 000,0  20 746,7 18 461,7 2 285,0  
Всего 2026 год:  36 943,1 21 035,4 18 461,7 2 573,7 
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Приложение № 3 к информационно-аналитической  
 справке от «29» мая 2026 г. № 1-с 

 
 

Анализ муниципальных контрактов, заключенных за счет средств муниципального дорожного фонда до 2026 года, обязательства по 

которым по состоянию на 1 апреля 2026 года не исполнены. 
 

(в тыс. рублей) 
№, и дата контракта, исполнитель  Предмет  

контракта 
Цена 
контракта 

с учетом 
доп. 

соглашени

й 

Срок выполнения 
работ/услуг, 

поставки товара 
согласно 

контракту/договора 

Порядок  
расчета 

Приемка 
выполненных работ 

Сумма 

выполнен

ных работ 

(акты КС-
2, КС-3) 

Фактичес

ки 

оплачено 

на 

01.04.2026
г. 

Остаток 

неоплачен

ных работ 

Платежные 
поручения на 

оплату 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства города Черемхово» 
Мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог» 

1. № 099-2024 от 26.08.2024 г. 
заказчик – ОКС г. Черемхово, 
исполнитель- 
ООО «Руслан-11» 

Выполнение работ по 
капитальному ремонту 

автодороги от ул. Щорса до 

поворота на пос. Алехино, 
включая путепровод, в г. 

Черемхово 

80 064,6 С момента 
заключения 

контракта до 

31.10.2026 г 

В течение 7 рабочих 
дней с даты 

подписания 

Заказчиком 
документа о приемке 

КС-2 № 1-1, 1-3, 1-4 
от 01.07.2025 г.,  
КС-2 № 2-1, 2-2, 2-3 
от 22.08.2025 г. 

24 724,4 24 724,4 0,0 от 01.07. 2025 г. № 
20431, 20432, 
20433, от 

29.08.2025 г. № 
26951, 26952, 
26953   

Итого 80 064,6   24 724,4 24 724,4 0,0  
                                                                  Мероприятие «Текущий ремонт автомобильных дорог»   

2. № 098-2024 от 30.08.2024 г., 

заказчик – ОКС г. Черемхово, 
подрядчик- ИП Хачатрян В.Б. 

Выполнение работ по 

ремонту автомобильной 
дороги местного значения 

по  
ул. Белинского в г. 
Черемхово. 

81 583,3 С момента 

заключения 
контракта до 

31.10.2025 г. 

 
 
 
 
 
 
В течение 7 рабочих 

дней с даты 
подписания 

Заказчиком 

документа о приемке 
 

КС-2 № 1 от 

12.05.2025 г., № 2 от 
17.06.2025 г., № 3 от 

16.07.2025 г., № 4 от 

12.08.2025 г, № 5 от 
31.10.2025г. 

81 583,3 64 483,7 17 099,6 от 1 .07.2025 г. № 

20429, от 1.08.2025 
г. № 24419, 24420, 

от 29.08. 2025 г. № 

26946, 26947, 
26948 

3. № 094-2024 от 5.08.2024 г., 

заказчик – ОКС г. Черемхово, 

подрядчик- 
(ООО «КУРДСИБСТРОЙ» 

Выполнение работ по 

ремонту автомобильной 

дороги местного значения 
по  
ул. Красношахтерская в                        

г. Черемхово. 

85 229,8 С момента 

заключения 

контракта до 
31.10.2026 года 

КС-2 № 1 от 24.12. 

2024 г., № 2 от 

29.08.2025 г. 

85 229,8 (в 

том числе 

в 2025 г. – 
52 971,7) 

32 258,1 
 (в том 

числе в 
2025 г. - 0) 

52 971,7 от 29.12.2024 г. № 

46082 

4. № 095-2024 от 5.08.2024 г., 

заказчик – ОКС г. Черемхово, 

подрядчик- 
 

Выполнение работ по 

ремонту автомобильной 

дороги местного значения 
по  
ул. Школьная в г. 

Черемхово. 

57 878,2 С момента 

заключения 

контракта до 
31.10.2026 года 

КС-2 № 1 от 

25.12.2024 г., № 2 от 

16.07.2025 г. 

57 878,2 (в 

том числе 

в 2025 г. – 
18 229,7) 

50 348,5 
(в том 

числе в 
2025 г. – 
10 700,0) 

7 529,7 от 29.12. 2024 г. № 

46083, от 29.08. 

2025 года № 26954 

Итого 224 691,3   224 691,3  147 090,3 77 601,0 х 
Мероприятие «Установка недостающего освещения и замена светильников на энергоэффективные (модернизация)» 
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9. № БЭСТ-03/08-2025/21-25-54 от 
13.08.2025 г. 
покупатель – ОКС г. Черемхово, 
поставщик- 
ООО «НПО «БЭСТ» 

На поставку светодиодных 
светильников 

525,0 В течении 15-20 
рабочих дней с 

момента внесения 

Покупателем 30 % 
предоплаты на счет 

Поставщика 

 
 
 

В течение 7 рабочих 
дней с даты 

подписания 

Заказчиком 
документа о приемке 
 

 

- 0,0 0,0 0,0 - 

10. № БЭСТ-01/08-2025/21-25-55 от 
13.08.2025 г. 
покупатель – ОКС г. Черемхово, 
поставщик- 
ООО «НПО «БЭСТ» 

На поставку светодиодных 
светильников 

595,0 В течении 15-20 
рабочих дней с 

момента внесения 

Покупателем 30 % 
предоплаты на счет 

Поставщика 

- 0,0 0,0 0,0 - 

11. № БЭСТ-02/08-2025/21-25-56 от 
13.08.2025 г. 
покупатель – ОКС г. Черемхово, 
поставщик- 
ООО «НПО «БЭСТ» 

На поставку светодиодных 
светильников 

595,0 В течении 15-20 
рабочих дней с 

момента внесения  30 

% предоплаты 

- 0,0 0,0 0,0 - 

Итого 1 715,0  0,0 0,0 0,0  
Мероприятие «Модернизация пешеходных переходов» 

12. № 21-25-50 от 12.08.2025 г. 
заказчик – ОКС г. Черемхово, 
подрядчик- 
ООО «СМЭУ «Эданн» 

Выполнение работ по 

устройству светофорного 

объекта типа Т-7 в районе 
ГОКУ «СКШИ г. 

Черемхово» по ул. Полевая 

317,8 С момента 

заключения 

контракта до 
30.11.2025 г. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

В течение 7 рабочих 

дней с даты 

подписания 
Заказчиком 

документа о приемке 
 

КС-2 № 1 от 

21.10.2025г. 
317,8 0,0 317,8 - 

13. № 21-25-51 от 12.08.2025 г. 
заказчик – ОКС г. Черемхово, 
подрядчик- 
ООО «СМЭУ «Эданн» 

Выполнение работ по 

устройству светофорного 
объекта типа на 

пешеходном переходе Т-7 в 

районе ГОКУ «СКШ № 1 г. 
Черемхово» по ул. 

Первомайская 

272,8 С момента 

заключения 
контракта до 

30.11.2025 г. 

КС-2 № 1 от 

20.11.2025г. 
272,8 0,0 272,8 - 

14. № 21-25-52 от 12.08.2025 г. 
заказчик – ОКС г. Черемхово, 
подрядчик- 
ООО «СМЭУ «Эданн» 

Выполнение работ по 
устройству светофорного 

объекта типа на 

пешеходном переходе Т-7 в 
районе МОУ «Школа № 3 г. 

Черемхово» по ул. 

Первомайская 

272,8 С момента 
заключения 

контракта до 

30.11.2025 г. 

КС-2 № 1 от 
20.11.2025г. 

272,8 0,0 272,8 - 

15. № 21-25-53 от 12.08.2025 г. 
заказчик – ОКС г. Черемхово, 
подрядчик- 
ООО «СМЭУ «Эданн» 

Выполнение работ по 
устройству пешеходного 

перехода по ул. Димитрова 
на пересечении с ул. 

Первомайской г. Черемхово 

167,9 С момента 
заключения 

контракта до 
01.09.2025 г. 

КС-2 №1 от 
26.08.2025 г. 

167,9 0,0 167,9 - 

Итого 1 031,3   1 031,3 0,0 1 031,3  
Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации» 
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16. № 077-2025 от 7 мая 2025 
года, заказчик – ОКС г. 

Черемхово, подрядчик – ООО 

«ХБС» 

выполнение работ по 
разработке проектно-
сметной документации на 

капитальный ремонт 
автомобильной дороги 

общего пользования 

местного значения по улице 
Некрасова г. Черемхово 

Иркутской области 
 

1 670,0 С момента 
заключения 

контракта до 

передачи проектной 
документации, в том 

числе получения 

положительного 
заключения 

экспертизы по 

проверке 
достоверности 

определения сметной 
стоимости, но не 

позднее 31.10.2025 г. 

в течение 7 рабочих 

дней с даты 
подписания 

документа о приемке  

Акт сдачи- приемки 
работ от 29.12.2025г. 

1 670,0  0,0 1 670,0 - 

17. № 21-25-61 от 11.09.2025 

года, заказчик – ОКС г. 
Черемхово, подрядчик – ООО 

«Вектор»  

выполнение работ по 

корректировке проектно-
сметной документации по 

объекту: «Капитальный 

ремонт автодороги от ул. 
Щорса до поворота па пос. 

Алехино, включая пу 
тепровод, в г. Черемхово 
Иркутской области» 
 

552,5 с момента 

заключения  
до передачи 

проектной 

документации, в том 
числе получения 

положительного 

заключения 
экспертизы по 

проверке 

достоверности 
определения смет 
ной стоимости, но не 

позднее 30.11.2025 г. 

в течение 10 рабочих 

дней после 
подписания акта 

приема-передачи в 

соответствии с 
Контрактом при 

передаче псд и 

положительного 
заключения 

достоверности 

сметной 
документации ГАУ 

ИО «Ирэкспертиза» 

Акт сдачи-приемки 

работ от 11.03.2026 г. 
552,5 0,0 552,5 - 

Итого 2 222,5    2 222,5 0,0 2 222,5  
Мероприятие «Государственная экспертиза» 

19. № 0480Д-25/Г38-0172072/42-
15/Д/п/21-25-70 от 12.12.2025г. 
заказчик -ОКС г. Черемхово, 

подрядчик - ГАУИО 

«Ирэкспертиза» 

Проведение повторной 

государственную 
экспертизу псд в части 

проверки достоверности 

определения сметной 
стоимости ОКС: 

«Капитальный ремонт 

автодороги от ул. Щорса до 
поворота на пос. Алехино, 

включая путепровод» 

53,6  
 
 
 

не более 30 рабочих 
дней 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Акт приемки-
передачи оказанных 
услуг от 4.03.2026 
года 

53,6 53,6 0,0 от 15.12.2025г. № 

40589, от 
17.02.2026г № 4077 



 
 

38 
 

20. № 0323/Д-25/Г38-0164758/42-
15/Д /21-25-63 от 20.10.2025г. 

заказчик -ОКС г. Черемхово, 

исполнитель - ГАУИО 
«Ирэкспертиза»  

Проведение 
государственной 

экспертизы псд в части 

проверки достоверности 
определения сметной 

стоимости ОКС: 

«Капитальный ремонт 
автомобильной дороги 

общего пользования 

местного значения по 
улице Некрасова».  

224,0 Не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с даты 

подписания 

Контракта 
 

Акт приемки-
передачи оказанных 

услуг от 26.12.2025г. 

224,0 224,0 0,0 от 23.03.2026г. № 
7866 

Итого 277,6   277,6 277,6 0,0  
Мероприятие «Инструментальная диагностика технического состояния автомобильных дорог (включая путепроводы)» 

21. № 21-25-44 от 16.06.2025 г. 
заказчик – ОКС г. Черемхово, 
подрядчик- 
ООО «СНИДО» 

Выполнение работ по 

оценке технического 
состояния автомобильных 

дорог и улично-дорожной 

сети 

558,3 С момента 

подписания 
контракта до 

15.11.2025 г. 

В течении 30 кал. 

дней после 
подписания акта-
сдачи выполненных 

работ 

Акт сдачи-приемки 

выполненных работ 
от 15.11.2025г. 

558,3 0,0 558,3 - 

22. № 06/25-2/21-25-46 от 
27.06.2025 г. 
заказчик – ОКС г. Черемхово, 
подрядчик- 
ООО «Наука-Транспорт» 

Выполнение работ по 
обследованию путепровода 

по автомобильной дороге 

Черемхово-Алёхино через 
ВСЖД на км 5063 ПК2 

600,0 С момента 
заключения договора 

до 31.12.2026 г. 

Не позднее 15 
банковских дней с 

момента подписания 

акта сдачи -приемки 
работ  

Акт сдачи-приемки 
выполненных работ 

от 15.08.2025г. 

300,0 0,0 300,0 - 

Итого 1 158,3   858,3 0,0 858,3  
Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог» 

23. № 21-25-39 от 5.05.2025 г. 
заказчик – ОКС г. Черемхово, 
подрядчик- 
ИП Хачатрян В.Б. 

Выполнение демонтажных 

работ (фрезерование) 
автодорог по ул. Ленина, 

пер. Фурманова в г.  
Черемхово. 

187,3 С момента 

заключения 
контракта до 

31.05.2025 г. 

 
 
 
 
 
 
В течении 7 рабочих 

дней с момента 
подписания акта о 

приемке 

выполненных работ  
 

КС-2 №1 от 

27.05.2025 г. 
187,3 187,3 0,0 от 19.03.2026г. № 

7748 

24. № 21-25-40 от 5.05.2025 г. 
заказчик – ОКС г. Черемхово, 
подрядчик- 
ИП Хачатрян В.Б. 

Выполнение демонтажных 
работ (фрезерование) 

автодороги по ул. 

Маяковского в г. 
Черемхово. 

519,6 С момента 
заключения 

контракта до 

31.05.2025 г. 

КС-2 №1 от 
27.05.2025 г. 

519,6 519,6 0,0 от 19.03.2026г. № 
7749 

Итого 706,9 х 706,9 706,9 0,0 х 
Всего 311 867,5 254 512,3 172 799,2 81 713,1 х 
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